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Данный проект разработан на строительство производственного 
корпуса в осях 1-8 Красноярского филиала ОАО «Россельхозмаш». 
Производственный корпус, пристраиваемый к существующему зданию, 
позволит расширить производство предприятия.  
Проектные решения учитывают климатические и инженерно-
геологические условия района строительства. 
Целью дипломного проекта является составление проектно-сметной 
документации, ее оценка и анализ. 
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие 
задачи: 
- архитектурно-строительный раздел; 
- расчетно-конструктивный раздел, включая основания и фундаменты; 
- технология и организация строительного производства; 


























1.1 Пояснительная записка 
 
 
1.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 
 
План здания простой конфигурации с размерами 43,0х75,0 м в осях 1-8/А-Р. 
Высота здания от уровня земли верху парапета в осях 1-2 равна 14,0 м, в осях 2-
8 – 22,815 м. 
1.1.1 Исходные данные для проектирования 
 
Настоящий дипломный проект здания «Производственный корпус в осях 1-8 
Красноярского филиала ОАО «Россельхозмаш»», далее по тексту 
«Производственный корпус» разработан в соответствии с требованиями 
следующих нормативных документов: 
- постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 12.11.2016, с 
изм. от 28.01.2017) «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» [1]; 
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» [2]; 
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» [3]; 
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [4], 
а также иных нормативных документов, инструкций, рекомендаций, 
регламентирующих или отражающих требования экологической, санитарно-
гигиенической и противопожарной безопасности, на основании задания на 
проектирование в рамках дипломного проекта. 
Пояснительная записка данного проекта и чертежи по разделам оформлены 
согласно требованиям [5], [6] и [7]. 
Разработка проекта выполнена на основании задания на дипломное 
проектирование, утверждённого в установленном порядке и в соответствии с 






Функциональное назначения здания – производство промышленного 
оборудования и продукции, а также координация и логистика продукции до 
точки реализации. 
Проектируемый объект: «Производственный корпус» по функциональному 
назначению разбит на два следующих блока. 
Цех производство промышленного оборудования и продукции. 
Цех производство промышленного оборудования и продукции предназначен 
для выполнения работ по производству, сборки и хранению промышленного 
оборудования. 
Административные и служебные помещения. 
Данный блок осуществляет поиск заказников, контроль за передвижениям и 
отправкой готовой продукции к месту реализации. Также внутри данного блока 
находятся помещения для инженерно-технического и администротивного 
персонала. 
На первом этаже АБ блока расположены технические помещения 
обслуживания здания (КПП, ПУИ, электрощитовая, насосная станция 
пожаротушения и т.п.) 
Для производственного персонала цеха на 2-ом этаже здания проектом 
предусмотрены следящие помещения: кабинет заместителя начальника цеха, 
кабинет ОТК заказчика, помещения отдыха персонала, а также гардеробные и 
кладовые помещения. В кабинетах предусмотрена специальная модульная 
мебель с установкой на ней ПЭВМ. 
Комната приёма пищи персонала расположена в помещении 2.23 на 2-м 
этаже здания. В комнате предусмотрено оборудования для отдыха и приёма 
пищи обслуживающего персонала.  
Гардеробы для производственного персонала расположены2-ом этажах 
здания. Для административного персонала, работающего на 2-ом этаже, 
предусмотрен 2санузела на унитаз и 2 раковины. 
На 2-м этаже административно-бытового блока проектом предусмотрена 






холодной и горячей воды и шкаф для моющих и дезинфицирующих средств, 
уборочная тележка и раковина для мытья рук младшего обслуживающего 
персонала.  
 
1.1.3 Инженерно–геологические условия площадки строительства 
 
Площадка под строительство «Производственного корпуса» находится на 
земельном участке по адресу: Красноярский край, город Красноясрк, улица 
Пограничников. 
Проектная площадка расположена в северо-западной части г. Красноясрк, на 
первой надпойменной террасе р. Енисей. В пределах площадки рельеф 
спокойный. 
   Техногенные отложения – насыпные грунты слежавшиеся, отсыпаны сухим 
способом, представлены галькой, гравием и суглинками и залегают до глубины 
1,1-1,5 м. 
   Грунты обладают низкой коррозийной активностью по отношению к 
свинцу и к алюминию. 
   По степени агрессивного воздействия грунта на бетонные конструкции -  
грунты неагрессивны. 
Подземные воды безнапорные, питание осуществляется за счет 
инфильтрации атмосферных осадков и техногенных утечек. 
Воды обладают средней коррозийной активностью по отношению к 
стальным конструкциям, и неагрессивными – к бетонным.  
Нормативная глубина сезонного промерзания в г. Красноярск составляет от 
1,74 до 2,58м. 
Интенсивность сейсмических воздействий для г. Красноярска для средних 
грунтовых условий и степени сейсмической опасности – В (10%) следует 








1.1.4 Технико-экономические показатели объекта строительства 
 







Этажность (с техническими помещениями): 
в осях 1-2/Д-Р 








Высота помещенийв осях 1-2/Д-Р: 
- 1-го этажа (в свету, от пола до потолка) 
- 2-го этажа (в свету, от пола до потолка) 










Высота помещений в осях 2-8/А-Р 
(до низа стропильных конструкций) 
м 14,56 
4. Площадь застройки м2 3386,25 
5. Общая площадь здания м2 2757,15 
6. Строительный объем здания м3 62904,4 
 
1.2 Схема планировочной организации земельного участка 
 
Площадка для строительства «Производственного корпуса» расположена 
в городе Красноярске, в промышленной зоне. 
На территорию комплекса предусмотрено 2 въезда с улицы 
Пограничников. 
Площадка строительства относится к промышленной зоне 
Рельеф участка спокойный. Существующая застройка площадки 
строительства - капитальные, склады и промышленный не работающие цеха. 
Зелёные насаждения представлены отдельными кустарниками и 
незначительными участками с травяным покровом, а также лесополосой с 






слой на участке строительства из-за   скученности большого количества 
хозяйственных построек, складирования старых досок и прочего бытового 
хлама – практически отсутствует. 
 
1.3 Архитектурные решения 
 
1.3.1 Описание внешнего и внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной и функциональной организации 
 
Архитектурно-планировочные решения здания приняты исходя из 
особенностей его функционально-технологического предназначения, размеров 
и рельефа площадки застройки, единства архитектурно-композиционного 
стиля, современных тенденций. 
Объемно-планировочные решения проектируемого здания обеспечивают 
возможность его реконструкции, изменения производственной технологии. В 
объемно-планировочном отношении здания компонуется на основе единого 
внутреннего пространства. 
Производственный цех включает в себя помещения моек, прямой 
приёмки и выдачи, встроенные бытовые помещения (гардеробные и раздевалки 
с санузлами) и встроенный склад с тамбуром погрузки-разгрузки.  
Основной вертикальной коммуникацией административно-бытового 
блока, соединяющей этажи, являются металлические лестницы в осях 1-2/Д-Е и 
1-2/П-Р. 
 
1.3.2 Описание решений по отделке  
Внутренняя отделка. 
Внутренняя отделка помещений производится в зависимости от 







В вестибюлях и холлах полы выполняются устойчивыми к 
механическому воздействию. 
В помещениях с влажностным режимом (душевых, МОП) в «грязных» 
помещениях отделка обеспечивает влагостойкость на всю высоту помещения. 
Для покрытия пола применяются водонепроницаемые материалы. 
В местах установки раковин и других санитарных приборов, а также 
оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен 
и перегородок, предусмотрена отделка последних керамической плиткой на 
высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования и приборов с 
каждой стороны. 
В отделке помещений кабинетов, офисов и прочих административных 
помещений применяется штукатурка и окраска акрило-латексной эмульсией 
плоскостей потолок и стен, при этом в интерьерах помещений где расположены 
ПЭВМ, применяются дифузноотражающие материалов с коэффициентов 
отражения для потолка – 0,7-0,8; для стен – 0,5-0,6; для пола – 0,3-0,5. В 
качестве отделки полов проектов предусмотрены: керамогранитные плитки, 
коммерческий линолеум, окрасочные полимерные покрытия. 
В бытовых помещениях (душевых, уборных, комнатах МОП и т.п.) 
предусмотрены отделки стен и перегородок на высоту 2,0 м из материалов, 
допускающих их мытье горячей водой с применением моющих средств. Стены 
и перегородки в указанных помещений выше отметки 2 м, а также потолки, 
имеют водостойкое покрытие. 
Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 
выполняются из негорючих материалов. Применяемые декоративно-
отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов соответствуют 
требуемым классам пожарной. 
Используемые материалы и декоративно-художественные решения 
приняты согласно техническому заданию на проектирование с учетом 






- перегородки - кирпичные 120 мм; ГКЛ "KNAUF" по металлическому 
каркасу с заполнением негорючим утеплителем по серии С112 (1.031.9-2.07.1), 
сэндвич-панели по металлическому каркасу с пределом огнестойкости EI45 в 
качестве противопожарных перегородок 1-го типа, светопрозрачные в офисных 
помещениях на алюминиевом каркасе производства "Алпласт", в помещениях 
общественного обслуживания, светопрозрачные с пределом огнестойкости 
EIW45 в противопожарных перегородках 1-го типа и тамбур-шлюзах; 
- двери внутренние - композитные производства "Hormann", 
алюминиевые производства "Алпласт", противопожарные (глухие, 
остекленные) в противопожарных преградах; 
- наружные двери - светопрозрачные системы в алюминиевом профиле 
производства "Алпласт", противопожарные (глухие, остекленные) в 
противопожарных преградах "Hormann"; 
- подвесные потолки - подвесной потолок ГКЛ "KNAUF". 
- отделка элементов интерьера - облицовка колон и карниза антресоли в 
шоу-руме из алюминиевого композитного материала производства "Алюком" 
- полы - керамический гранит, коммерческий линолеум, бетонные с 
торкретированием поверхности, система грязеудаления на входах в комплекс - 




В качестве наружной ограждающей конструкции фасадов корпуса 
приняты сендвич-панели. Панели и фасонные элементы окрашиваются на 
заводе. Цвет серый RAL 9006иRAL 7035. Алюминиевые конструкции витражей, 
окон, дверей, а также конструкции пожарных лестниц и ограждения кровли и 
т.п. окрашиваются в заводских условиях в цвет RAL 7035. 
Дизайн фасадов подчинён корпоративным концепциям оформления. 
Расположение главного входа и большой витраж определяют открытость 






1.3.3 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным 
пребыванием людей 
 
Помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное 
освещение.  В наружных стенах предусматриваются окна из ПВХ и 
алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом, обеспечивающие 
нормируемый уровень КЕО в расчетной точке помещений. Окна имеют 
открывающиеся створки. Местоположение, размеры и количество окон и их 
«разрезка» приняты в соответствии с санитарно-гигиеническими, 
технологическими, противопожарными и архитектурными требованиями. 
Освещённость всех комнат здания осуществляется в соответствии с 
требованиями СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» 
[8]. 
 
1.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 
1.4.1 Климатические условия площадки строительства 
Район строительства располагается на юго-западе Восточной Сибири, в 
южной части Красноярского края. На основании совокупности всех 
метеорологических данных климат г. Красноярске характеризуется как резко 
континентальный с жарким летом, суровой зимой и резкими суточными 
колебаниями абсолютной влажности и температуры воздуха. Могут 
наблюдаться значительные амплитуды температур, как сезонные, так и 
суточные. 
Климатические условия площадки строительства по СП «Строительная 
климатология» [9] характеризуются следующими параметрами:   
А) средняя температура наиболее холодных суток: 
- обеспеченностью 0,98 – минус 42˚С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 39˚С; 






- обеспеченностью 0,98 – минус 40˚С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 37˚С; 
В) средняя температура за отопительный период – минус 7,9˚С; 
Г) продолжительность отопительного сезона – 223 суток. 
Зона влажности района строительства по [10] – сухая. Климатический 
район для строительства – IВ. 
Атмосферные нагрузки по [11]: 
- расчетный вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли составляет 1,5 кПа (III снеговой район); 
- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой 
район). 
Сейсмичность района строительства по данным [12] по карте ОСР-15-В – 
для средних грунтовых условий в баллах шкалы MSK-64 составляет 6 баллов. 
 
1.4.2 Описание конструктивных решений здания 
 
Здание производственного корпуса относится: 
- по степени огнестойкости – III; 
- по классу конструктивной пожарной опасности – С0; 
- по функциональной пожарной опасности – Ф4.3, Ф5.1, Ф5.2; 
- уровень ответственности объекта строительства – 2 (нормальный). 
 
Объект представляет собой разноэтажное здание шириной43,0 м, длина 
здания в осях А-Р – 75,0 м. 
Проектная отметка низа строительных конструкций в осях 1-5 равна 
+7,000 м; в осях 6-10 и 15-17 переменная, от +6,630 до +7,077 м; в осях 11-14 
равна +5,093м. 
За отметку 0,000 принят отметка чистого пола первого этажа, 






Здание каркасной, с металлическим рамно-связевым каркасом. Шаг 
колонн 6,0, 7,0, 9,0 м. Здание разделено на отсеки поперечным 
антесейсмическим швом в осях 5-6. Материал стальных конструкций – сталь 
С345. 
Фундаменты – столбчатые из монолитного железобетона марки В20. 
Плита пола монолитная железобетонная по грунту, толщиной 150 мм из 
бетона класса В15, с двойным армированием вязанной арматурой классов А400 
и А240. 
Колонны основного каркаса – прокатные колонные двутавры по ГОСТ. 
Конструкции покрытия в осях 2-8 – металлические сварные фермы из 
парных горячекатаных уголков пролётом 36 м; в осях 1-2 – ригели, из 
прокатных нормальных двутавров пролётом6,0 м (в продольном направлении) 
и 7,0 м (в поперечном направлении) соответственно. Прогоны по всему зданию 
– прокатные двутавры 201. 
Кровля – мягкая по профлисту Н75-0,7-750. 
Второй уровень помещений запроектирован на отдельном металлическом 
каркасе связевого типа, представляющим из себя металлические стойки с 
балочной клеткой нормального типа, сопряжение балок – в одном уровне. 
Стойки – прокатные двутавры 20К1, главные балки – двутавры 25Б1 и 
40Б1, второстепенные балки – двутавры 30Б1 и швеллеры 24П. 
Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона 
класса В15 по несъемной опалубке из профилированного листа. Каркас второго 
уровня не связан с основным каркасов здания, его жёсткость и устойчивость 
обеспечиваются собственным вертикальными связями и жёстким диском 
перекрытия, связанным с балками перекрытий через приваренными к ним 
арматурные изделия. 
Наружные стены – сэндвич-панели толщиной 150 мм, с горизонтальной 
разрезкой 
Ригели крепятся к колонне каркаса через опорные столики на болтах 






Фахверковые стойки в торцах здания шарнирно опираются снизу на 
собственные фундаменты, а сверху раскреплены к стропильных фермам и 
балкам. 
Перегородки – из сэндвич-панелей толщиной 100 мм по каркасу с 
сечением ГСП профилей 100х5 и 140х5 и швеллерами 10П и 14П. Фахверковые 
стойки перегородок опираются на плиту пола через закладные детали. Часть 
перегородок запроектированы из гипсокартонных листов на собственном 
каркасе. Также используются перегородки из кирпича марки КР-р-п 
250х120х65/1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм. 
На третьем этажа здания в осях 1-2/А-Р запроектированытри 
вентиляционные галереи с системой кондиционирования помещений 
В проекте предусмотрены внутренние и наружные лестницы. 
Внутренние лестницы – монолитные железобетонные, из бетона класса 
В15 по металлическим косоурам, опирающимся на балки перекрытий и на 
плиту пола. 
Наружные эвакуационные лестницы металлические, одномаршевые, с 
площадками и ступенями из просечно-вытяжных листов. 


















1.4.3 Теплотехнический расчёт стенового ограждения 
 
 
Рисунок 1.3 – Состав ограждающей конструкции стены 
 























0,001 7800 58 
Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А табл.2 
СП 50.13330.2012. Слои со стальными листами в расчёт включены. 
 




где  tint= 19°С – температура внутренних помещений [9, п. 5.2]; 
 tht= -7,9°С – средняя температура наружного воздуха, для периода со 











1) Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим условиям, определяют по 
формуле: 
 
Rreq = a·ГСОП + b,    (1.2) 
 
где     а, b – коэффициенты принимаемые(а = 0,00035, b= 1,4) по [13, табл. 3]. 
 
Rreq = 0,00035· 6481,8 + 1,4= 3,67 м2°С/Вт. 
 







   (1.3) 
 
где int  – коэффициент теплоотдачи, (8,7 С
0Вт/м ), принимаемый по 91, табл. 
4]; 
ext  – коэффициент теплоотдачи для зимних условий, ( С0Вт/м 23  ), 
принимаемый по [9, табл. 6]; 












3) Найдём толщину утеплителя из формулы сопротивления 
теплопередачи ограждающей конструкции: 
4)  
х= 0,042 (3,67- 0,159) =0,147 м. 
 
         Принимаем сэндвич-панель толщиной 150 мм. 
 
 
1.4.4 Теплотехнический расчёт плиты покрытия 
 
 
Рисунок 1.3 – Состав ограждающей конструкции покрытия 
 











1 Профилированный лист оцинкованной стали 0,001 7800 58 
2 Утеплитель Технониколь ТЕХНОРУФ х 195 0,041 
3 ПВХ мембрана  LogicroofV-RP 0,010 600 0,17 
Примечание. Материалы соответствуют условиям эксплуатации А табл.2 
СП 50.13330.2012. Слои со стальными листами в расчёт включены. 
 







ГСОП=(tint-tht)zht ,                                                                                      (1.1) 
 
где  tint = 19°С – температура внутренних помещений [9, п. 5.2]; 
 tht= -7,9°С – средняя температура наружного воздуха, для периода со 
средней суточной температурой наружного воздуха ниже +8 °С                                     
[9]; 




5) Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим условиям, определяют по 
формуле: 
 
Rreq = a·Г СОП + b,                                                                                (1.2) 
 
где     а, b – коэффициенты принимаемые (а = 0,00035, b= 1,4) по [13, табл. 3]. 
 
Rreq = 0,00035· 6481,8 + 1,4= 3,67 м2°С/Вт. 
 







                                                                            (1.3) 
 
где int  – коэффициент теплоотдачи, (8,7 С







ext  – коэффициент теплоотдачи для зимних условий, ( С0Вт/м 23  ), 
принимаемый по [9, табл. 6]; 





7) Найдём толщину утеплителя из формулы сопротивления 
теплопередачи ограждающей конструкции: 
 
х= 0,041 (3,67- 0,217) =0,142 м. 
 
Исходя из конструктивных требований, принимаем толщиной 150 мм из двух 
слоем утеплителя ТЕХНОРУФ (50+100 мм). 
 
1.4.5Теплотехнический расчёт вида заполнения оконных проёмов 
 
Производим теплотехнический расчёт согласно ГОСТ 30674-99. 
Окна в помещениях с tint = +19 С  . 





2) Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций определяется по формуле: 
 







где а, b – коэффициенты принимаемые по (а = 0,00005, b= 0,3) по                             
[13, табл. 3]. 
Rreq = 0,00005·6481,8 + 0,3= 0,624 м2°С/Вт. 
 
В соответствии с [14] принимаем окна - пластиковые ОП В2 (4M - 8Ar -
4M - 8Ar - К4) с отражающим покрытием, требуемое сопротивление 
теплопередаче конструкции равно Rreq =0,63 м²°С/Вт. По показателю 
приведённого сопротивления передаче класс - Б2. 
 
1.4.6 Пожарная безопасность 
 
В проекте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные 
и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 
- возможность эвакуации людей; 
- возможность спасения людей; 
-возможность доступа логичного состава пожарных подразделений и 
подачи средства пожаротушения к очагу возможного пожара; 
- ограничение прямого и косвенного материального ущерба. 
В целях ограничения распространения пожара между производственным 
и слесарным цехом предусмотрено устройство противопожарной перегородки 1 
типа (EI45) с установкой противопожарных дверей 2-го типа с пределом 
огнестойкости EI30 (EIW30).  
Над проёмом ворот предусмотрены противопожарные шторы 2го типа с 
пределом огнестойкости EI30.  
Аккумуляторная, склад инструментов и ГСМ, а также электрощитовая с 
теми помещениями (категории «В2-В4») выделены перегородками 1-го типа 
(EI45) с заполнением проёмов дверьми 2-го типа (EI30 (EIW30)) (выходящими 






При эвакуации через лестницу 3го типа (оси 1-2, A) из офисных 
помещений с отм. +4.500 проём для ворот, расположенный под ней закрывается 
наружней противопожарной шторой 2го типа с пределом огнестойкости EI30. 
Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина 
не менее 0,8 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из 
лестничных клеток в коридор принята не менее ширины марша лестницы.  
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 
открываются по направлению выхода из здания кроме:  
дверей из помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел.;  
дверей санитарных узлов. 
Лестничные клетки оборудуются дверями с приспособлением для 
самозакрывания и с уплотнением в притворах. Лестничные клетки имеют 
световые проемы площадью не менее 1,2м² в наружных стенах на каждом 
этаже. 
Для обеспечения деятельности пожарных подразделений проектом 
предусмотрена наружная пожарная лестница типа П2, установленная снаружи 
здания в осях "К-Р" по оси "1", а также пожарные лестницы типа П1 на 
перепаде кровли более 1 м. и кровли венткамер. Пожарная лестница 
изготавливается из негорючих материалов, располагается не ближе 1 метра от 
окон и имеет конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность 
передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой 
одежде и с дополнительным снаряжением. 
На кровле проектом предусмотрены металлические ограждения в 
соответствии с требованиями пожарной безопасности высотой 600 мм. 
Параметры элементов строительных конструкций в проектной 
документации предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к минимуму 
вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с 
учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями 
передвижения) при перемещении по зданию и прилегающей территории в 






Высота и конструкции ограждений в проекте рассчитаны с учётом 
предотвращения возможности случайного падения с высоты (в том числе с 
крыш зданий) предметов, которые могут нанести травму людям, находящимся 
под ограждаемым элементом конструкции. 
Для обеспечения свободного перемещения людей, а также возможности 
эвакуации больных на носилках, инвалидов, использующих кресла-коляски, и 
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения 
проектом предусмотрена достаточная ширина дверных и не заполняемых 
проемов в стенах, лестничных маршей и площадок, пандусов и поворотных 
площадок, коридоров, проходов между стационарными элементами оснащения 
здания. 
Конструкции окон, обеспечивают их безопасную эксплуатацию, в том 
числе мытье и очистку наружных поверхностей. В случаях, когда низ проема 
ниже высоты центра тяжести большинства взрослых людей предусмотрены 
устройства для предупреждения случайного выпадения людей из оконных 
проёмов. 
 
1.5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 
 
Водоснабжение 
В здании проектируется объединённый хоз.-питьевой-противопожарый 
водопровод от существующих водопроводных сетей Ø150мм. Обеспечение 
горячей водой также осуществляется от существующих теплосетей. В тепловом 
пункте устанавливаются счетчики горячей воды. 
 Наружный хоз.-питьевой водопровод предусмотрен из из 
полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. На сети предусмотрены колодцы с 






Наружный противопожарный водопровод предусмотрен из чугунных 
труб по ГОСТ 9583-75. На сети установлены колодцы с отключающей 
арматурой. 
Канализация 
Канализация хоз.-бытовых стоков от проектируемого сооружения 
строительных материалов предусматривается самотеком во 
внутриплощадочные сети хоз.-бытовой наружной канализации. Проектируемая 
сеть предусмотрена из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. 
На сети установлены ревизии и прочистки. 
Теплоснабжение 
Подключение системы теплоснабжения здания к тепловым сетям 
осуществляется по зависимой схеме в проектируемом ИТП. Источником тепла 
является районная котельная с параметрами теплоносителя -95-70ºС. 
Приготовление горячей воды осуществляется в котельной.  
Вентиляция 
Вентиляция помещений принята приточно-вытяжная с естественным и 
механическим побуждением, рассчитанная на ассимиляцию 
тепловлагоизбытков и по кратности. Воздуховоды приняты из тонколистовой, 
оцинкованной стали с пределом огнестойкости EI 30 с огнезащитным 
покрытием. Для борьбы с теплоизбытками и для создания комфортных условий 
в помещениях устанавливаются сплитсистемы. 
В целях снижения аэродинамических и механических шумов 
вентиляционных установок до нормируемых параметров предусматриваются 
следующие мероприятия: 
-применение модульных приточных и вытяжных установок, а также 
адсорбционного осушителя в шумоизолированном корпусе. 
-установка приточных вентагрегатов и вытяжных вентиляторов в 
шумоизолированных выгороженных помещениях-венткамерах. 
-установка шумоглушителей на участках воздуховодов от вентиляторов 










Основными потребителями электроэнергии являются электроприемники 
технологического, теплотехнического оборудования, светильники внутреннего, 
наружного освещения, противопожарные устройства. 
Распределение электроэнергии осуществляется от распределительных 
щитов типа ВРУ 8. 
Электроснабжение 
Здания производственного корпуса по степени надежности 
электроснабжения относится к потребителям III категории. Электропитание 
предусматривается от РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции до вводного 
устройства склада магазина электроснабжение выполнено по двум рабочим 
вводам в траншее, в канале и по стене здания с креплениями скобами. От РУ-
0,4кВ трансформаторной подстанции до вводного устройства холодильной 
установки, потребителя III категории, электроснабжение выполнено в траншее 
и в канале. 
При пересечении кабельных линий с коммуникациями и с автодорогой, 
кабельные линии проложить в асбестоцементных трубах. 
Освещённость помещений принята согласно СП 52.13330.2011. В проекте 
предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Электроосвещение 
помещений выполнено светильниками с лампами накаливания, 
люминесцентными лампами и лампами ДРЛ. 
Так же предусмотрено наружное освещение, предназначенное для 
освещения по периметру территории проходов и площадок. Выполняется 










В соответствии с С0153-34.21.122-2003 «Инструкцией по устройству 
молниезащиты зданий,сооружений и промышленных коммуникаций» и §IV-2-
135 ПУЭ, выполнена молниезащита по III категории. 
Молниезащита склада-магазина осуществляется присоединением 
стальной кровли с помощью молниеотводов (сталь круглая 0,8мм) к 
заземляющему устройству. Выступающие над крышей металлические элементы 
(трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к 
стальной кровли.  
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 
током предусматривается система заземления типа TN-S в соответствии с ПУЭ. 
Все открытые проводящие части электрооборудования, нормально не 
находящихся под напряжением, должны заземляться с помощью защитного 
проводника. 
Токоотводы от молниеприемной сетки должны быть проложены к 
заземляющему устройству не реже чем через 25м по периметру здания. 
Заземляющее устройство выполнено из вертикальных электродов (сталь 
угловая 50х50х5мм), соединенных между собой горизонтальным заземлителем 
(сталь полосовая 5х40мм). Прокладывается в земле на глубине не менее 0,5м от 




В помещении здания производственного цеха предусмотрены следующие 
виды связи:  
- пожарная сигнализация; 
- оповещение о пожаре; 
- охранная сигнализация; 
- тревожная сигнализация; 






- городская телефонная связь; 
-- часофикация; 
- радиофикация; 




1.6.1 Экспликация полов 
 



















1.6.2 Экспликация заполнения оконных и дверных проёмов  
 













































2.1. Компоновка каркаса здания 
 
В проекте рассматривается часть производственного здания 
Красноярского филиала ОАО «Россельхозмаш» в осях 1-8. 
Здание в осях 1-8 двухпролетное. В осях 1-2 - каркаса трехэтажный, в 
осях 2-8 - одноэтажный. Несущие конструкции - металлические. Пролет 
корпуса в осях 1-2 - 7,0 м, в осях 2-8 - 36,0 м. 
Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Каркас образован 
поперечными рамами, состоящими из колонн и стропильных ферм покрытия и 
межэтажными балками перекрытия и балками покрытия слева от оси 2. 
Поперечные рамы каркаса расположены вдоль здания с максимальным шагом 
9,0м (шаг рам 9,0, 6,0 и 3,0 м).  
Колонны по оси 1 - сплошностенчатые двутаврового сечения 
расположены с шагом 6,0 м. Колонны по осям 2 и 8 - решетчатые составного 
сечения расположены с шагом 12 м, между ними предусмотрена стойка 
фахверка для крепления ограждающих конструкций. В осях 1-2 несущий 
элемент покрытия - балка сплошностенчатого двутаврового сечения 
расположена с шагом 6 м. В осях 2-8 - ригель покрытия - решетчатый - 
стропильная ферма пролетом 36 м, шаг ферм 12 м.  
Прогоны в осях 1-2 - сплошностенчатого сечения из швеллера, шаг 
прогонов 3 м. Прогоны в осях 1-2 различные: в осях Б-П пролет прогона 12 м - 
прогон решетчатый с сечениями из швеллера, в осях П-Р - сплошностенчатый 
двутаврового сечения. 
В осях 2-8 предусмотрен мостовой кран грузоподъемностью 20 тн. 
Балки перекрытия в осях 1-2 выполнены по аналогу балочной клетки: 
главные балки расположены вдоль буквенных осей с шагом 6 м, 
второстепенные балки уложены с шагом 2 м. Межэтажное перекрытие - 
железобетонное по несъемной опалубке из профилированного листа НС75-750-






Сопряжение колонн с фундаментами принято жестким, с фермами – 
шарнирным, балки покрытия к колоннам крепятся сбоку - сопряжение 
шарнирное.  
Устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечивается 
наличием вертикальных связей между колоннами и горизонтальных связей по 
верхним и нижним поясам ферм. 
 
2.2 Расчет и конструирование стропильной фермы Ф1 
 
Конструктивное решение стропильной фермы. Сечения элементов фермы 
проектируем из уголков. Материал – сталь С345. 
 
2.2.1 Сбор нагрузок на стропильную ферму 
 
Постоянная нагрузка 
Постоянная нагрузка на покрытие складывается от собственного веса 
ограждающих и несущих конструкций. 
Кровельные ограждающие конструкции – послойной сборки по типу 
«сэндвич» - панели, толщина утеплителя 200 мм. 
Сбор нагрузки на покрытие приведен в таблице 2.1. 














16,62  1,05 17,5  
Итого 46,32 кг/м2  56,11 кг/м2 
 
При загружении фермы равномерно-распределенной нагрузкой грузовую 








Производственный корпус расположен в г. Красноярске (III снеговой 
район). 
Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию 
покрытия [7]: 
 𝑆 = 𝑐 ∙ 𝑐 ∙ 𝜇 ∙ 𝑆 ,                                                                                  (2.14) 
 
где 𝑐  - коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с [7, пп.10.5-
10.9]; 𝑐  - термический коэффициент, принимаемый в соответствии с [7, 
п.10.10]. При отсутствии повышенного тепловыделения и утепленного 
покрытия здания 𝑐 = 1; 𝜇 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузки на покрытие, принимаемый в соответствии с [7, п.10.4]. Коэффициент 𝜇 = 1 при двускатном покрытии при уклоне менее 15% [7, прил. Б.1]; 𝑆  - нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 
поверхности земли принимается в зависимости от снегового района на 
территории Российской Федерации по данным [7, табл. 10.1]. Для III снегового 
района 𝑆 = 1,8кПа. 
Здесь 𝑐 = 1,2 − 0,4√𝑘 (0,8 + 0,002 ∙ 𝑙 )                                          (2.15) 
 
принимаем по [7, п.10.7] для пологих (с уклонами до 12%) покрытий 
однопролетных зданий, проектируемых на местности типа А (открытые 
побережья морей, озер и водохранилищ, сельские местности, в том числе с 







Коэффициент 𝑘 = 0,75 при эквивалентной высоте ℎ = 5,655м и типа 
местности А [7, табл. 11.2]. 
Характерный размер покрытия в плане 
 
 𝑙 = 2𝑏 − = 2 ∙ 43 − = 40,                                                    (2.16) 
 
где 𝑏 = 43м - наименьший размер покрытия в плане; 𝑙 = 66м - наибольший размер покрытия в плане. 
 
Тогда 𝑐 = 1,2 − 0,4 0,75 (0,8 + 0,002 ∙ 40) = 0,72. 
 
Тогда нормативное значение снеговой нагрузки 𝑆 = 0,72 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,8 = 1,296кПа = 1,296кН/м . 
 
Расчетное значение снеговой нагрузки 𝑆 = 𝑆 ∙ 𝛾 = 1,296 ∙ 1,4 = 1,8144кН/м , 


















2.2.2 Результаты расчета стропильной фермы 
 
Расчет стропильной фермы проведен в программе Кристалл программного 




Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 
 
Сталь: C345  категория 4 
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 2 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 
 
Очертание поясов фермы 
 
 
L H Число панелей нижнего 
пояса м м 




Раскрепления из плоскости 
 
Узлы верхнего пояса: Все 









Сечение верхнего пояса 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L180x12 
 
Сечение нижнего пояса 
 










































Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L60x4 
 
Сечение опорных раскосов 
 
Профиль: Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L100x6.5 
 
 
Загружение 1 - постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
 
Равномерно распределенная нагрузка - Т/м 


























Загружение 2 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 
 
Равномерно распределенная нагрузка - Т/м 











№ эл. Комбинации Загружения 
Nmin Nmax 1 2 
 Т Т Т  
 Элементы верхнего пояса 
1 0 0 0 0 
2 -55,381 -1,723 -1,814 -56,482 
3 -90,358 -2,811 -2,959 -92,155 
4 -102,017 -3,174 -3,341 -104,045 
5 -90,358 -2,811 -2,959 -92,155 
6 -55,381 -1,723 -1,814 -56,482 
2,18
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13









№ эл. Комбинации Загружения 
Nmin Nmax 1 2 
 Т Т Т  
7 0 0 0 0 
 Элементы нижнего пояса 
8 0,998 32,062 1,05 32,7 
9 2,448 78,699 2,577 80,264 
10 3,174 102,017 3,341 104,045 
11 3,174 102,017 3,341 104,045 
12 2,448 78,699 2,577 80,264 
13 0,997 32,062 1,05 32,7 
 Элементы раскосов 
14 1,078 34,665 1,135 35,354 
15 -34,665 -1,078 -1,135 -35,354 
16 0,539 17,332 0,568 17,677 
17 -17,332 -0,539 -0,568 -17,677 
18 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 
20 -17,332 -0,539 -0,568 -17,677 
21 0,539 17,332 0,568 17,677 
22 -34,665 -1,078 -1,135 -35,354 
23 1,078 34,665 1,135 35,354 
30 0 0 0 0 
31 0 0 0 0 
 Элементы опорных раскосов 
26 -47,664 -1,483 -1,561 -48,612 
27 -47,664 -1,483 -1,561 -48,612 
28 -47,664 -1,483 -1,561 -48,612 
29 -47,664 -1,483 -1,561 -48,612 
 Элементы опорных стоек 
24 -3,206 -0,1 -0,105 -3,27 
25 -3,206 -0,1 -0,105 -3,27 
 
 
 Опорные реакции 
 Сила слева (Т) Сила справа (Т) 
По критерию Nmax -1,197 -1,197 








Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.5.1 Прочность верхнего пояса 0,396 
п.5.3 Устойчивость верхнего пояса в плоскости 
фермы 
0,983 
п.5.3 Устойчивость верхнего пояса из плоскости 
фермы 
0,63 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость верхнего пояса 0,888 
п.5.1 Прочность нижнего пояса 0,916 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость нижнего пояса 0,548 
п.5.1 Прочность стоек 0,105 
п.5.3 Устойчивость стоек в плоскости фермы 0,32 
п.5.3 Устойчивость стоек из плоскости фермы 0,469 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость стоек 0,947 
п.5.1 Прочность раскосов 0,369 







Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.5.3 Устойчивость раскосов из плоскости фермы 0,744 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость раскосов 0,682 
п.5.1 Прочность опорных раскосов 0,573 
п.5.3 Устойчивость опорных раскосов в плоскости 
фермы 
0,876 
п.5.3 Устойчивость опорных раскосов из плоскости 
фермы 
0,71 
пп. 6.1-6.4,6.16 Гибкость опорных раскосов 0,567 
 
 
Коэффициент использования 0,983 - Устойчивость верхнего пояса в плоскости фермы 
 
 
Отчет сформирован программой Кристалл (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015 
 
Конструирование узлов стропильной фермы выполнено с использованием 




Расчет выполнен по СНиП II-23-81* 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 








a = 1,24 м 
b = 1,766 м 
c = 1,5 м 



















L63x5 (Уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93) 
 








b = 510 мм 
bL = 290 мм 
h = 300 мм 
a = 20 мм 
c3 = 57 мм 
c4 = 55 мм 
c5 = 56 мм 
cL = 191 мм 




Швы (мм) K1 K2 K5 K6 K7 K8 K9 K10 
Катет 12 12 6 6 6 6 6 6 




 N1 N2 N3 N4 N5 
 Т Т Т Т Т 








Результаты расчета по комбинациям загружений 
Загружение 1 
 
 N1 = 31,2 Т, N2 = 28,5 Т, N3 = -12,3 Т, N4 = 16,6 Т, N5 = -7,1 Т 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 
использования 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на обушке поясного 
уголка 
0,106 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на пере поясного 
уголка 
0,04 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на обушке 
поясного уголка 
0,072 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на пере 
поясного уголка 
0,028 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на обушке уголка 
левого раскоса 
0,806 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на пере уголка 
левого раскоса 
0,461 
п.11.2, (120-121) Прочность на границе сплавления на обушке 
уголка левого раскоса 
0,55 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на пере 
уголка левого раскоса 
0,315 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на обушке уголка 
стойки 
0,725 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на пере уголка 
стойки 
0,277 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на обушке 
уголка стойки 
0,495 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на пере 
уголка стойки 
0,189 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на обушке уголка 
правого раскоса 
0,465 
п.11.2, (120-121) Прочность по металлу шва на пере уголка 
правого раскоса 
0,266 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на обушке 
уголка правого раскоса 
0,318 
п.11.2, (120-121) Прочность по границе сплавления на пере 


























Марка стали прогона – С345, 𝑅 = 320МПа. 
Шаг прогонов (расстояние между прогонами) – 𝑎 =3 м. 
Пролет прогона – 6,0 м. 
Предельный прогиб прогона 𝑓 = = 3,0см  принят по [7, табл. Д.1]. 
Предварительно принят прогон сечением двутавр 25 Б1 с 
геометрическими характеристиками 𝑊 = 285,3см ; 𝑊 = 41,1; 𝐽х =3537,0см ; 𝐽 = 254,8см .  
 
Сбор нагрузок на прогон 
 
Нагрузку на прогон принимаем по таблице 2.1: 
- нормативное значение нагрузки от собственного веса ограждающих 
конструкций – 𝑚огр = 29,7кг/м ; 
- нормативное значение нагрузки от собственного веса прогона – 𝑚пр =25,7кг/м. 
Нормативное значение постоянной нагрузки на прогон: 
 𝑝пр = 𝑚огр ∙ 𝑎 + 𝑚пр,                                                                            (2.4) 𝑝пр = 29,7 ∙ 3,0 + 25,7 = 114,8кг/м = 1,15кН/м.            
 
Расчетное значение постоянной нагрузки на прогон: 
 𝑝пр = 𝑚огр ∙ 𝑎 ∙ 𝛾 + 𝑚пр ∙ 𝛾 ,                                                               (2.5) 𝑝пр = 29,7 ∙ 3,0 ∙ 1,3 + 25,7 ∙ 1,05 = 142,8кг/м = 1,43кН/м.                






Нормативное значение снеговой нагрузки на прогон: 
 𝑆 .пр = 𝑆 ∙,                                                                                               (2.6) 𝑆 ,пр = 1,14 ∙ 3,0 = 3,42кН/м.  
 
Расчетное значение снеговой нагрузки на прогон: 𝑆пр = 𝑆 ∙ 𝑎,                                                                                               (2.7) 𝑆пр = 1,6 ∙ 3,0 = 4,8кН/м.  
 
Суммарное нормативное значение нагрузки на прогон: 
 𝑞пр = 𝑝пр + 𝑆 ,пр,                                                                             (2.8) 𝑞пр = 1,15 + 3,42 = 4,57кН/м.            
 
Суммарное расчетное значение нагрузки на прогон: 
 𝑞пр = 𝑝пр + 𝑆пр,                                                                              (2.9) 𝑞пр = 1,43 + 4,8 = 6,23кН/м.            
 
Прогоны, работающие на скате кровли, работают на изгиб в двух 
плоскостях (косой изгиб).  









Статический расчет прогона 
Расчетная схема – однопролетная шарнирноопертая балка (разрезная 
схема).  
Изгибающий момент, возникающий в прогоне от нагрузки 𝑞 : 𝑀 = ∙ ,                                                                                           (2.12) 𝑀 = , ∙ , = 27,9кН ∙ м.                                                                                                
Изгибающий момент, возникающий в прогоне от нагрузки 𝑞 : 𝑀 = ∙ ,                                                                                             (2.13) 𝑀 = , ∙ , = 2,43кН ∙ м.                                                                                                       
 
Конструктивный расчет прогона 
 
Несущую способность прогона при изгибе в двух плоскостях проверяют 
по формуле: 
 
∙ ∙ + ∙ ∙ ≤ 1,                                                                             (2.14) , ∙, ∙ ∙ + , ∙, ∙ ∙ = 0,35 < 1. 
 
Проверка общей устойчивости прогона. 
На прогоны опираются кровельные панели заводской готовности, 
следовательно, необходимо выполнить проверку общей устойчивости прогона 
по [23, п.8.4]. Условие устойчивости при изгибе в плоскости стенки, 
совпадающей с плоскостью симметрии сечения: 
 







Здесь 𝜑 = 0,7𝜑  – коэффициент устойчивости при изгибе, 
определяемый по [23, прил. Ж] для балок с опорными сечениями, 
закрепленными от боковых смещений и поворота.  
Для определения коэффициента 𝜑  предварительно вычислим 
коэффициент 𝜑 .  
 𝜑 = 𝜓 ∙ ∙ ,                                                                              (2.16) 
 
где 𝜓 - коэффициент, вычисляемый согласно [23, прил. Ж.3]; 𝐽 = 254,8см  - момент инерции сечения относительно оси у для двутавра 
25Б1; 𝐽 = 3537,0см  - момент инерции сечения относительно оси х для двутавра 
25Б1; ℎ = 2748мм = 24,8см - полная высота швеллера; 𝑙 = 6,0м = 600см - расчетная длина прогона; 𝐸 = 2,06 ∙ 10 МПа - модуль упругости стали. 
Коэффициент 𝜓 принимается по [23, табл. Ж.2] в зависимости от 
 
 𝛼 = 1,54 ∙ ,                                                                                       (2.17) 
 
где 𝐽  - момент инерции при свободном кручении, определяемый согласно [23, 
прил. Д]:  
 𝐽 = ∙ ∑𝑏 𝑡 ,                                                                                                 (2.18) 
 







𝐽 = , ∙ (2 ∙ 82 ∙ 9,5 + 201 ∙ 5,4 ) = 64310,3мм = 6,43см . 
Тогда 𝛼 = 1,54 , , ∙ , = 41,4. 
По таблице Ж.2 [23] принимаем  
 𝜓 = 3,15 + 0,04𝛼 − 2,7 ∙ 10 ∙ 𝛼 ,                                                         (2.19) 
 𝜓 = 3,15 + 0,04 ∙ 41,4 − 2,7 ∙ 10 ∙ 41,4 = 4,86. 
Тогда 𝜑 = 4,86 ∙ , , ∙ , ∙ , ∙ = 0,56. 
Согласно требованиям [23, п. Ж.1] коэффициент 𝜑 = 0,7𝜑 = 0,7 ∙0,56 = 0,392. 
Проверим устойчивость прогона: , ∙, ∙ , ∙ ∙ = 0,81 < 1, 
Следовательно, общая устойчивость прогона обеспечена. 
 
Проверка жесткости прогона. Прогиб прогона проверяют от действия 
составляющей нормативной нагрузки, направленной перпендикулярно 
плоскости ската 𝑞 = 𝑞пр ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 3,24 ∙ 0,996 = 3,23кН/м. 𝑓 = ∙ ∙х = ∙ , ∙, ∙ ∙ , = 1,05см < 𝑓 = = = 30см. 








































3.1 Анализ грунтовых условий 
 
Площадка изысканий расположена в Красноярске. Инженерно-
геологический разрез представлен на рисунке 3.1. 
 
 













1. Песок мелкий рыхлый маловлажный (плотность 1,67 г/см3, 
Е=9,43МПа, φ=29,57, с=5,1кПа). 
2. Песок мелкий, средней плотности, маловлажный. 
3. Песок мелкий, средней плотности, влажный. 
4. Песок средней крупности, плотный, влажный. 
5. Суглинок легкий, тугопластичный. 
 
Анализ грунтовых условий:  
1. Наличие слабых грунтов с поверхности – нет. 
2. Наличие слабого подстилающего слоя – нет. 
3. Подземных вод нет. 
4. Пучинистых грунтов нет. 
 
3.2 Выбор глубины заложения фундамента 
 
Глубина промерзания грунта: df=  2,25 м. 
Опираем подошву фундамента на песок мелкий, рыхлый, маловлажный. 
Принимаем глубину заложения фундамента – 2,85 м. 
 
3.3 Определение предварительных размеров фундамента и 
расчетного сопротивления 
 
Выполним расчет фундамента Фм13 под колонну К7. Усилия, 
возникающие в колонне, принимаем из графической части ведомости 
элементов. 
Предварительные размеры подошвы фундамента назначаем из условия: 
'
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(3.2) 
 
где A – площадь подошвы фундамента; 
cp= 20кН/м3 – усредненный удельный вес фундамента и грунта на его 
обрезах; 
d = 2,85 м – глубина заложения фундамента;  
R0 =300 кПа – условно принятое расчетное сопротивление в первом 
приближении. 
В  первом   приближении   принимаем    размеры подошвы    
фундамента 





 /21   ;                                        (3.3) 
 
где с1 =1,2 и с2 = 1 – коэффициенты условия работы, принятые по табл.3.;  
K = 1,1 – коэффициент, учитывающий надежность;  
M= 2,28,   Mg= 10,11, Mc= 11,25 – коэффициенты  зависящие от =29,57°, 
принятые по табл.4.; 
 Kz = 1,0 – коэффициент, принимаемый при ширине фундамента b10 м; с = 0 
кПа – расчетное значения удельного сцепления грунта под подошвой 
фундамента;  
 =20,5 кН/м3, / =20,5 кН/м3–удельный вес грунта выше подошвы фундамента 




























Принимаем размеры подошвы фундамента b =2,4 м, l = 2,4 м  с 
А=5,76м2. 
 












                                                                        (3.5) 
 











                                (3.7)
 
N/ – вертикальная нагрузка на основание от фундамента; 
M/– нагрузка приведенная к подошве фундамента; 
Nф  – нагрузка от веса фундамента; 
b,   – размеры подошвы фундамента;  
d–  глубина заложения фундамента. 
 
3.5 Определение давлений под подошвой  фундамента 
 
Давление под подошвой фундамента: 
 
Pcp≤ R;                   Pcp A
N /
 ;                                                                       (3.8) 
 















 ;                                                          (3.10) 
 
 W = 
6





























Условия выполняются, окончательно принимаем размеры подошвы 

























4.1 Технологическая карта на монтаж металлического каркаса 
здания 
4.1.1 Область применения 
 
Технологическая карта составлена на производство работ по монтажу 
металлического каркаса на объекте " Производственный корпус в осях 9-19/К-Т 
Красноярского филиала ОАО "Россельхозмаш"". 
Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 
нормативных документов: 
- СП 48.13330.2011. Организация строительного производства; 
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции; 
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования; 
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство. 
 
4.1.2 Организация и технология выполнения работ 
 
В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительного 
производства" основанием для начала работ по монтажу металлоконструкций 
зданий служит Акт технической готовности нулевого цикла (фундаментов) к 
монтажу. К акту приемки прилагают исполнительные геодезические схемы с 
нанесением положения опорных поверхностей в плане и по высоте. 
Монтаж металлических конструкций осуществлять в соответствии с 
требованиями СП 70.13330.2012, ГОСТ 23118-99, СП 53-101-98, рабочего 
проекта и инструкций заводов-изготовителей. Замена предусмотренных 
проектом конструкций и материалов допускается только по согласованию с 








4.1.3 Подготовительные работы 
До начала монтажа колонн генеральным подрядчиком должны быть 
полностью закончены и приняты заказчиком следующие работы: 
- устройство фундаментов под монтаж колонн; 
- произведена обратная засыпка пазух траншей и ям; 
- грунт спланирован в пределах нулевого цикла; 
- устроены временные подъездные дороги для автотранспорта; 
- подготовлены площадки для складирования конструкций и работы 
крана; 
- должна быть организована рабочая зона строительной площадки. 
Металлоконструкции доставляются непосредственно к объекту работ в 
разобранном виде, далее сортируются и раскладываются в порядке удобном для 
монтажа здания. 
При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении 
металлические конструкции необходимо оберегать от механических 
повреждений, для чего их следует укладывать в устойчивом положении на 
деревянные подкладки и закреплять (при перевозках) с помощью инвентарных 
креплений, таких как зажимы, хомуты, турникеты, кассеты и т.п. 
Деформированные конструкции следует выправить способом холодной или 
горячей правки. Запрещается сбрасывать конструкции с транспортных средств 
или волочить их по любой поверхности. Во время погрузки следует применять 
стропы из мягкого материала. 
До установки в проектное положение сборные конструкции должны быть 
соответственно подготовлены. Прежде всего необходимо проверить состояние 
конструкций: наличие на них марок и осевых рисок, соответствие 
геометрических размеров рабочим чертежам. Особое внимание обращают на 
стыки. Проверяют отметки опорных частей и при необходимости выравнивают 
их до проектного уровня. До начала монтажа необходимо окрасить все 







При подготовке колонн к монтажу на них наносят следующие риски: 
продольной оси колонны, на уровне низа колонны и верха фундамента. Затем 
обстраивают монтажными лестницами и подмостями, необходимыми для 
монтажа последующих конструкций. 
Подготовка балок, прогонов к монтажу состоит из следующих операций: 
-очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок; 
-прикрепление планок для опирания последующих конструкций 
подлежащих монтажу; 
-прикрепления по концам балок (прогонов) перекрытия двух оттяжек из 
пенькового каната, для удержания балок (прогонов) от раскачивания при 
подъеме. 
 
4.1.4 Основные работы 
 
Комплексный процесс монтажа металлических конструкций состоит из 
следующих процессов и операций: 
- геодезическая разбивка местоположения колонн на фундаментах; 
- установка, выверка и закрепление готовых колонн на фундаментах; 
- подготовка мест опирания подкрановых балок; 
- установка, выверка и закрепление готовых балок перекрытия на 
опорных поверхностях (стропильных ферм). 
Основные операции при монтаже колонн: строповка, подъем, наводка на 
опоры, выверка и закрепление. Стропуют колонны за верхний конец, либо в 
уровне опирания подкрановых балок. В некоторых случаях для понижения 
центра тяжести к башмаку колонны крепят дополнительный груз. Колонны 
захватывают стропами или полуавтоматическими захватными 
приспособлениями. После проверки надежности строповки колонну 
устанавливает звено из 4-х рабочих. Звеньевой подает сигнал о подъеме 
колонны. На высоте 30-40 см над верхним обрезом фундамента монтажники 






этом два монтажника придерживают колонну, а два других обеспечивают 
совмещение в плане осевых рисок на башмаке колонны с рисками, 
нанесенными на опорных плитах, что обеспечивает проектное положение 
колонны, и она может быть закреплена анкерными болтами. Дополнительного 
смещения колонны для выверки по осям и по высоте в этом случае не 
требуется. 
Перед установкой колонны необходимо прокрутить гайки по резьбе 
анкерных болтов. Кроме того, резьбу болтов смазывают и предохраняют от 
повреждения колпачками из газовых труб. 
Первыми монтируют пару колонн, между которыми расположены 
вертикальные связи, закрепляют их фундаментными болтами. Раскрепляют 
первую пару колонн связями и балками. Стропы снимают с колонны только 
после ее постоянного закрепления. Устанавливают после каждой очередной 
колонны балку, вертикальные связи или распорку, т.к. колонна должна быть 
быстро закреплена к смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не 
простаивал монтажный кран. Вертикальные связи должны быть установлены и 
закреплены согласно проекту, временное закрепление конструкции выполняют 
сварными и болтовыми соединениями. Сварные соединения 
металлоконструкций выполняются электродами типа Э42. 
Геодезический контроль правильности установки колонн по вертикали 
осуществляют с помощью двух теодолитов, во взаимно-перпендикулярных 
плоскостях, с помощью которых проецируют верхнюю осевую риску на 
уровень низа колонны (рисунок 4.1). 
После проверки вертикальности ряда колонн нивелируют верхние 
плоскости их консолей и торцов, которые являются опорами для ригелей, 
балок. По завершению монтажа колонн и их нивелирования определяют 
отметки этих плоскостей. Выполняют это следующим образом. На земле перед 
монтажом колонны с помощью рулетки от верха колонны или от консоли 






1,5 м и на этом уровне краской проводят горизонтальную черту. После 
установки колонн нивелирование осуществляют по этому горизонту. 
 
Рисунок 4.1 -  Контроль установки колонны по вертикали 
1 - теодолит; разбивочные оси: 2 - на фундаменте; 3 - на куолонне. 
 
Затем устанавливают подкрановые балки. В подъеме, установке и 
выверке балки участвует звено рабочих, состоящее из пяти монтажников. По 
команде звеньевого подкрановую балку поднимают при помощи траверсы и 
удерживают от раскачивания с помощью оттяжек два монтажника. 
 
Рисунок -4.2 Монтаж подкрановой балки клещевыми грузозахватными 
приспособлениями. 
 
Поданную балку принимают клещевыми грузозахватными 
приспособлениями(см рис. 4.2) на уровень 20...30 см до площадки ее крепления 






удерживают конструкцию от соприкосновения с ранее установленными 
элементами и разворачивают ее в нужном направлении перед установкой. 
Правильность поднимания балки контролируют по совпадению рисок 
продольной оси на подкрановой балке и балке покрытия, а также по риске 
ранее установленной балки. Балку крепят анкерными болтами, выравнивают ее 
выполняя рихтовочный зазор. Проектное положение оси подкрановых путей 
определяют при помощи теодолита, а по высоте - нивелированием верхнего 
пояса балки. 
 После монтажа подкрановых балок монтируют горизонтальные связи, 
прогоны и фахверковые конструкции. 
В зданиях с краном, монтаж прогонов, фахверковых конструкций 
выполняется сразу после монтажа кранового оборудования. Прогоны 
необходимо ставить полностью или частично сразу после монтажа балок 
перекрытия, так как поднятая балка перекрытия должна быть быстро 
закреплена к ранее смонтированным конструкциям и расстроплена, чтобы не 
простаивал монтажный кран. Чтобы лучше использовать грузоподъемность 
крана, прогоны поднимают пачками, складывают на одно место и затем 
растаскивают вручную по скату балок перекрытия. 
Стойки фахверка сначала временно закрепляются анкерными болтами, 
затем после выверки вертикальности крепятся к колоннам. Далее монтируют 
остальные конструкции фахверка согласно проекту. 
 
4.1.5 Заключительные работы 
 
 После завершения основных работ очистить строительную площадку от 
строительного мусора., снять ограждения и предупредительные знаки опасных 
зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и 
инструменты. 







4.1.6 Требования к качеству работ 
 
Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в 
соответствии с требованиями нормативных документов: 
- СП 48.13330.2011. Организация строительного производства; 
- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции; 
- ГОСТ 26433.2-94 "Правила выполнения измерений параметров зданий и 
сооружений". 
С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, 
монтажно-сборочные работы подвергнуть контролю на всех стадиях их 
выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, 
операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль 
качества выполняемых работ осуществлять специалистами или специальными 
службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на 
руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), 
выполняющего монтажные работы. 
1. Металлические конструкции, поступающие на объект, должны 
отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их 
изготовление и рабочих чертежей. 
2. В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль 
качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры 
по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством 
мастера, прораба, в соответствии со Схемой операционного контроля качества 
монтажа конструкций. 
3. По окончании монтажа конструкций производится приемочный 
контроль выполненных работ, при котором проверяющим представляется 
следующая документация: 
- деталировочные чертежи конструкций; 






- акты освидетельствования скрытых работ; 
- акты промежуточной приемки смонтированных конструкций; 
- исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных 
конструкций; 
- документы о контроле качества сварных соединений; 
- паспорта на конструкции; 
- сертификаты на металл. 
4. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим 
надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и 
замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть 
занесены в Журнал работ по монтажу строительных конструкций и 
фиксируются также в Общем журнале работ. Вся приемо-сдаточная 
документация должна соответствовать требованиям СП 48.13330.2011. 
5. На объекте строительства ведутся следующие журналы: 
- Общий журнал работ; 
- Журнал авторского надзора проектной организации; 
- Журнал работ по монтажу строительных конструкций; 
- Журнал геодезических работ; 
- Журнал сварочных работ; 
 - Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений. 
 
4.1.7 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу – наиболее тяжелый 
элемент – металлическая колонна К3 (Мэ=3,54 т; hг=14,22 м; l=1,8 м). 
Требуется подобрать кран для монтажа конструкций здания высотой 
монтажа 22,815 м с размерами в осях 42 х 60 м. 
Для строповки элемента используется двухветвевой строп 2СТ-10-4 
(m=0,0948 т, hГ = 3,8  м).  






1. Монтажная масса: 
 
Мм=Мэ+Мг= 3,54+0,0948=3,63 т 
 




где: ℎ  – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента, 
м; ℎЗ – запас по высоте = 0,5 м; ℎЭ – высота элемента в монтажном положении = 14,22 м; ℎГ – высота грузозахватного устройства = 3,8 м. 
Минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 
стрелы: 
18, 52 2 20, 52сс к пН Н h м      
 
3.Вылет крюка 
Вылет крюка и длину стрелы определяем графически для этого: 
 в выбранном масштабе вычерчиваем поперечный контур здания 
(высота здания 22,815 м, ширина 42 м), получаем точки АВСД; 
  определяем положение точки Е на расстоянии 1,0 м по вертикали и 
горизонтали от крайней точки контура (от точки С); 
 определяем положение оси М - N: 1,5 м от уровня стоянки крана 
(земли); 
  через точку Е под углом 60 градусов к оси М - N (наиболее 
рациональное расположение стрелы крана при работе) проводим прямую ЕК до 
 пересечения с прямой, проходящей через центр тяжести самого 
удаленного элемента от крана (точка Р); 






горизонтали от точки К откладываем 1,5 м), получаем точку Т на уровне 
стоянки крана; 
 Для уменьшения технических параметров крана подбираем для 
монтажа здания стреловой кран, оборудованный гуськом. 
 Для определения вылета крюка и длины стрелы используем 
графический метод (рисунок 4.3). 




Рисунок 4.3 - Подбор стрелового крана графическим методом 
 
В треугольник FРК, на высоте, равной требуемой высоте подъема крюка, 
вписываем горизонтальный отрезок длиной 10м (длина гуська). 
Замеряем в масштабе длины линий: АS; AТ и LК. 
Получаем соответственно высоту подъема стрелы крана Нк = 42,6 м; 
вылет крюка L= 36,38 м и длину стрелы Lc = 49,76 м с гуськом 10 м. 
Подбираем по каталогам автомобильный кран: Liebherr LTM 1150 со 






подъема– 42 м; грузоподъемность - 4,72 вылет крюка - 36,38 м; гусек - 10 м, 












Рисунок 4.5 -  Габаритные размеры крана Liebherr LTM 1150 
 
Привязка автомобильного крана Liebherr LTM 1150 к зданию 
 
Поперечная привязка путей крана 
Установку самоходных кранов у здания и сооружения производят, 
соблюдая безопасное расстояние между зданием и краном. Поперечную 
привязку крана можно выполнить по формуле: 
В=Rпов+1=6700, 
где 𝑅пов – радиус поворотной части крана, 5700 м. 
 
Определение зон влияния автомобильного крана 
В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 
нормативы предусматривают различные зоны. 
Монтажная зона – это пространство, где возможно падение груза 






длине элемента 6 м плюс 5 м (минимальное расстояние отлета груза, 
падающего со здания высотой до 70 м по РД 11.06-2007). 
Зона обслуживания крана – это пространство, находящееся в пределах 
линии описываемой крюком крана, 38 м. 
Опасная зона работы крана – это пространство, где возможно падения 
груза при его перемещении с учетом его вероятного рассеивания при падении. 
Границы опасной зоны определяются: 
 
Rоп = Rmax + 0,5 ∙ b + l + lбез = 38+0,5∙0,5 +6 +7=51,25 м 
 
где Rmax – максимальный рабочий вылет стрелы, 38 м. 
b – ширина монтируемого элемента, 0,5 м. 
l – длина монтируемого элемента, 6 м. 
lбез – дополнительное расстояние для безопасной работы, 7 м. 
 
4.1.8 Техника безопасности и охрана труда 
 
Необходимо руководствоваться: СНиП 12-03-2001* "Безопасность труда 
в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность 
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", ТИ РО-055-2003 
"Верхолазные работы", СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и 
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 
производства работ", СП 12-133-2000, СП 12-135-2003, МДС 12-11.2002, ССБТ 
(система стандартов безопасности труда), нормативными актами других 
организаций, требования которых не противоречат вышеназванным 
нормативным документам в строительстве. 
Общие требования 
К монтажу металлоконструкций допускаются лица не моложе 18 лет, 






При поступлении на работу необходимо пройти вводный инструктаж у 
инженера по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, 
повторный, внеплановый. Текущий инструктаж проводит непосредственный 
руководитель работ. Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на 
работу независимо от их образования, стажа работы по данной специальности 
или должности. 
Работник, получивший инструктаж и показавший  неудовлетворительные 
знания, к работе не допускается, он обязан вновь пройти инструктаж. При 
проведении всех видов инструктажа делается запись в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего.  
Каждый работающий обязан соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка. При любом недомогании ставить в известность непосредственного 
руководителя работ, не допускать распития спиртных напитков на рабочем 
месте, как во время работы, так и после работы. Курить следует в специально 
отведенном месте. 
В случае травмы, независимо от того, произошла потеря 
трудоспособности или нет, необходимо ставить в известность своего 
непосредственного руководителя. Все травмы, происшедшие на производстве 
подлежат расследованию в течении 3-х суток. 
В случае получения травмы на производстве необходимо оказать первую 
до врачебную помощь пострадавшему или себе.  Одновременно с оказанием 
помощи вызвать скорую помощь. 
На основании Федерального закона "Об основах охраны труда в РФ" от 
23.06.99г. каждый работник обязан: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам  и приемам выполнения 






- немедленно извещать своего непосредственного руководителя  о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве  или об ухудшении состояния здоровья; 
- выполнять только ту работу, которая поручена администрацией и 
на которую имеется допуск установленной формы. 
На начало производства работ 
Надеть спецодежду и необходимые  защитные средства. 
Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений, 
убедиться в надежной установке монтажного крана. 
Подготовить к работе монтажный инструмент. 
Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлениях 
(обрыв прядей, троса, изгиб, поломка  траверс, контейнеров), монтажном 
инструменте или ограждениях, доложить об этом мастеру и приступить к 
работе только с разрешения мастера. 
Проверить  достаточность освещения рабочего места. 
Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую 
рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных 
проводов, доложить об этом мастеру. 
При  одновременном ведении работ на разных уровнях по одной 
вертикали должен   быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на 
каждом уровне для защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо 
предметов или инструмента. 
Производство работ 
При работе на высоте каждый монтажник должен иметь монтажный пояс 
и крепиться им к местам, указанным производителем работ. Монтажный пояс 
должен быть испытан и иметь бирку. 
Для защиты головы от падающих предметов каждый рабочий монтажник 
должен надевать защитную каску.  При работе на высоте иметь при себе 






Монтажнику запрещается оставлять на металлоконструкциях 
незакрепленные предметы, а также инструмент. 
Каждый монтажник должен пользоваться только исправным и 
соответствующим выполняемой работе инструментом. Пользоваться 
случайными предметами вместо инструмента запрещается. 
Работа на высоте с подмостей, инвентарных лестниц разрешается только 
после проверки их качества производителем работ или комиссией. 
К работе на грузоподъемных механизмах с электрическим управлением, к 
электросварочным и газорезным работам, а также к работе на ручных 
инструментах с электрическим и пневматическим приводом допускаются лица, 
прошедшие обучение и имеющие удостоверение. 
При работе вблизи токоведущих проводников, рубильников, пусковой 
аппаратуры и т.д., они должны быть обесточены или же приняты другие меры 
по недопущению поражения эл.током работающих. Работа в таких местах 
должна производиться только под руководством производителя работ. 
Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться только под 
руководством производителя работ. 
Перед подъемом элементов металлоконструкции, необходимо сначала 
определить их  вес, наметить места строповки и подобрать строп согласно весу 
поднимаемого груза. Строп должен быть испытан и  иметь бирку. 
Находиться под опускаемым изделием или допускать перенос их над 
рабочими местами запрещено. 
Запрещается подтягивать изделия пред подъемом или опусканием. 
Запрещается кранами поднимать  заваленный, примерзший, 
забетонированный груз, а также брать груз на оттяжку. 
При подъеме изделия находиться на расстоянии не ближе 1 м  от него. 
Не оставлять на весу поднятые изделия. 
Запрещается  поднимать или передвигать установленные изделия после 
отцепки стропов. 






Сборку и подъем конструкции длиной более 6 м и весом более 3т, 
требующих особой  осторожности при их перемещении и установке, надлежит 
производить под непосредственным руководством мастера. 
Каждый монтажник должен знать и соблюдать нормы переноски 
тяжестей. Баллоны со сжатым газом переносятся только вдвоем. 
Смонтированные металлоконструкции и оборудование должны быть 
надежно закреплены монтажными болтами, заклепками и расчалками. 
При складировании материалов и изделий нужно соблюдать все правила 
техники безопасности. Разбрасывание по объекту и беспорядочное 
складирование не разрешается. 
 
4.1.9 Технико-экономические показатели 
 
Технико-экономические показатели техкарты на металлокаркас: 
-  объем работ - 308,13 т; 
- продолжительность  выполнения работ, принимается исходя из графика 
производства работ и равна 14 дней; 
-затраты труда  подсчитываются в калькуляции трудовых затрат 
составляют 121,94 чел.-см; 
-  Выработка на 1 рабочего в смену - 2,5 т; 


























5.1 Общая часть 
 
При разработке настоящего раздела использованы следующие материалы: 
- Постановление от 16 февраля 2008 №87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»; 
-  Проектно-сметная документация проекта; 
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; 
- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства и проекта работ; Москва 2007; 
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 
строительстве предприятий, зданий и сооружений»; 
- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки 
проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических 
карт погрузочно-разгрузочных работ»; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2; 
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в  Российской 
Федерации»; 
- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов»; 
- СНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в строительном инструменте»; 
-  СН 494-77  «Нормы потребности в строительных машинах». 
 
5.2 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 
 
Транспортная схема доставки материалов базируется на существующей 
дорожной инфраструктуре города и временных дорогах  данного проекта.  
Базы материально-технических ресурсов заказчика и подрядчика 






обеспечение строительства ресурсами (материалами, изделиями, 
строительными машинами, доставка персонала и т.д.).  
В качестве временной дороги, учитывая стесненность условий 
строительства, использовать свободную территорию с южной стороны от 
строительной площадки.  
Безопасность движения в пределах временных дорог обеспечивается: 
ограничением  скорости движения не более 5 км/час, освещением дорог в 
тёмное время суток и информационными щитами с указанием направления 
движения к объектам.  
 
5.3 Сведения о возможности использования местной рабочей силы 
при осуществлении строительства 
 
Обеспечение строительства рабочими кадрами, осуществляется за счет 
местных трудовых ресурсов. Обоснование потребности строительства в кадрах 
приведено далее расчетом. 
Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на 
осуществление тех видов строительной деятельности, которые подлежат 
лицензированию в соответствии с действующим законодательством. 
Строительно-монтажные работы выполнять подрядным способом. В 
подготовительный период обязательно выполнить мероприятия, согласно гл.4 
СП 48.13330.2011. После выполнения работ подготовительного периода 
приступить к строительству здания. 
 
5.4 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, в том числе для 
выполнения работ вахтовым методом 
 
Необходимости в привлечении квалифицированных рабочих кадров для 






5.5 Характеристика земельного участка, предоставленного для 
строительства, обоснование необходимости использования для 
строительства земельных участков вне земельного участка, 
предоставляемого для строительства объекта капитального строительства 
 
Земельный участок, отведенный под строительство здания, расположен 
по в Красноярске. 
Участок, предназначенный для строительства, не имеет территориальных 
ограничений. 
Плодородный слой на участке отсутствует. 
На отведенной под строительство территории есть возможность 
складирования конструкций, материалов и изделий в зоне действия монтажного 
крана, а также имеется связь с дорогой общего пользования. Необходимости 
использовать территорию вне участка строительства нет. Размеры площадок 
для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 
модулей и стендов для их сборки приняты согласно расчета, приведенного 
далее. На стройгенплане открытые склады показаны условно общей площадью. 
В качестве закрытых складов используются помещения внутри возводимых 
зданий.  
 
5.6 Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной 
городской застройки 
 
Для предупреждения образования опасной зоны в стесненных условиях за 
пределами строительной площадки или при наличии на строительной площадке 
помещений, где находятся или могут находиться люди, или других препятствий 









5.7 Организационно-технологическая схема строительства 
 
Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с 
соблюдением строительных норм, правил, стандартов и технических условий 
проекта. 
Способ строительства - подрядный. 
Принятая организационно технологическая схема устанавливает 
очередность и сроки возведения и ввода в действие основных и 
вспомогательных зданий и сооружений.  
 
5.8 Технологическая последовательность работ при возведении 
объектов капитального строительства и их отдельных элементов 
 
В соответствии с СП48.13330 «Организация строительного производства» 
до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе 
подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить от 
Заказчика в установленном порядке разрешительную документацию на: 
- отвод земельного участка; 
- ведение строительных работ; 
- использование существующих транспортных и инженерных 
коммуникаций; 
и по акту принять от  заказчика строительную площадку, подготовленную 
к производству земляных работ. 
Выполнить  внутриплощадочные подготовительные работы: 
- восстановление и закрепление геодезической разбивочной основы; 
- расчистка территории строительной площадки от деревьев; 
- срезка растительного слоя грунта; 
- подсыпка площадки щебнем толщиной слоя  h=0,4м для проезда 
строительной техники; 






рабочих, приема пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п. 
 
5.9  Календарный срок строительства 
 
Общий срок строительства здания производственного корпуса принят в 
соответствии с нормами продолжительности строительства (СНиП 1.04.03-85*) 
и организационно-технологической схемой возведения объектов – 5 месяцев. 
 
5.10  Обоснование принятой продолжительности строительства 
 
Нормативную продолжительность строительства производственного 
корпуса определяем по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности 
строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», 
«Машиностроение», «Завод средств механизации и автоматизации, в том числе 
производственный корпус». 
За расчетную единицу принимается показатель – площадь 
производственного корпуса 30 тыс. м2. А также высота здания до 30 м. 
По нормам продолжительность строительства корпуса, составляет  28 
месяца. 
Здание производственного корпуса 3,2252 тыс. м2. Высота здания 22,85 м. 
Учитывая коэффициент зависящий от природно-климатического района - 
1,2. 
Общую продолжительность строительства принимаем примерно 5 
месяца. 
 
5.11 Обоснование потребности строительства в кадрах 
 
Потребность строительства в кадрах рабочих специальностей определена 
исходя из трудоёмкости строительства и нормативной продолжительности 






К = Р / Т · Д · 1,5, где 
Р – трудоёмкость работ, чел-дн; 
Т – нормативная продолжительность работ, 4 мес.; 
Д – среднее количество рабочих дней в месяце, 22 дн.; 
1,5 – средняя сменность работы. 
К = 3457,3 / 4 · 22 · 1,5 = 20,95 ≈ 21 чел. 
Численность ИТР и МОП принята по нормативам: ИТР - 7% от общего 
состава рабочих, МОП и охрана - 2%. 
Таким образом, расчётная численность работающих необходимых для 
строительства объекта составляет 25 человек, в том числе по категориям: 
ИТР – 2 чел.; 
рабочие специальности – 21 чел.; 
МОП и охрана – 1 чел. 
 Квалифицированный рабочий персонал сможет обеспечить высокий 
уровень качества производства работ. 
Процентное соотношение численности работающих по их категориям 
представлено в таблице 5.1. 
 






МОП и охрана 1,5% 
 















































































































2019 - 3457,3 25 21 1 1 1 
 
Квалифицированный рабочий персонал сможет обеспечить высокий 
уровень качества производства работ. 
 
5.12 Обоснование потребности в основных строительных машинах и 
механизмах 
 
Потребность в строительных машинах и механизмах приведена в таблице 
5.3. 
 









1 2 3 4 5 
1 Экскаватор  ЭО-3322А 1 Разработка котлованов, траншей, погрузка грунта 
2 Бульдозер  ДЗ-28 1 Планировка и обратная засыпка 
3 Трамбовки пневматические ТПВ-ЗА-М 2 Уплотнение грунта 
4 Лопата копальная остроконечная ЛКО-1 2 Разработка грунта 
5 Самоходный кран Liebherr LTM 1100 1 СМР, ПРР 






11 Вибратор глубинный ИВ-116 2 Уплотнение бетонной смеси 
12 Виброрейка плавающая  TORNADO 2 Уплотнение бетонной смеси в стяжках 
13 Машина ручная сверлильная ИЭ 1025Б 2 Сверление отверстий 






76 раствора на стене 
15 Поддон с металлическими крючьями 
ГОСТ 
18343-80 2 Поддон для подачи кирпича 
16 Тара для раствора  ТР-0,25 2  
17 Комплект инструментов и приспособлений сварщика  2 Сварочные работы 
18 Трансформатор сварочный ТД-500  4-V-2 2 Сварочные работы 
19 Краскораспылитель пневматический СО-6Б 2 
Нанесение окрасочных 
составов 
20 Подмости передвижные ГОСТ 28012-89 3 
Монтаж перегородок, 
отделочные работы 
21 Тележка транспортная  2 Перевозка материалов 
22 Тачка строительная  2 Транспортировка бетона, раствора 
23 Установка хранения и выдачи раствора  У-342 1 Хранение и выдача раствора 
 
5.13 Потребность строительства в электрической энергии, топливе, 
воде, кислороде, сжатом воздухе 
 
Потребность в электроэнергии, топливе, сжатом воздухе, воде и 
кислороде для производства строительно-монтажных работ определена в 
соответствии с гл. 1 «Расчётных нормативов для составления проектов 
организации строительства, Часть1, - по укрупнённым показателям на 1 млн. 
руб. годового объёма СМР в ценах 1969 года.  
Электрическая мощность, топливо;          Рп= С К1 К3 Р; 
Вода, сжатый воздух, кислород;                Вп = С К2 К3. В;   
где К1 – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства, средней температуры наружного воздуха и продолжительности 
отопительного сезона.     К1 = 1,58; 
К2 – коэффициент,  учитывающий изменение сметной стоимости 
строительства в  зависимости от района строительства.     К2 = 0,84; 
К3 – коэффициент, учитывающий изменение сметных цен 1984 года по 
отношению к ценам 1969 года.   К3 = 0,826. 


















ценах II кв. 2012г. 
Электроэнергия кВа 1,58 185 877 
Топливо т 1,58 69 327 
Пар кг/час 1,58 185 877 
Вода на производственные 
нужды л/сек 0,84 0,23 0,58 
Кислород м3 0,84 4400 11088 
Компрессоры шт. 0,84 3,2 8 
 
На питьевые нужды на площадке строительства вода предусматривается 
привозная, бутилизированная, сертифицированная по ГОСТ Р52109-2003 «Вода 
питьевая». Хранение привозной бутилизированной воды предусмотрено в 
инвентарных  емкостях поставщиков. Размещение емкостей (бутылей) 
емкостью (18-20л) осуществляется в мобильном вагончике,  здесь же 
размещается установка для кипячения воды. Обеспечение строительной 
площадки энергоресурсами осуществляется: 
 сжатый воздух –от передвижных компрессоров;  
 кислород и ацетилен – в баллонах; 
 электроэнергия – от дизельной  электростанции. 
 
5.14 Определение потребности во временных административно-
бытовых зданиях 
 
Временные сооружения обосновываются общими условиями 
строительства, планируемыми видами и объемами работ. 
Площадка для размещения бытовых помещений должна располагаться на 
незатапливаемом участке, иметь водоотводные канавы, переходные мостики и 






Административно-бытовые здания должны располагаться за пределами 
опасных зон крана следуя норм. 
Расстояние от рабочих мест до гардеробных, душевых, умывальных, 
помещений для обогрева и туалетов должно быть не более 150м, следуя норм. 
Санитарно-бытовые помещения должны быть удалены от разгрузочных 
устройств и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы на 
расстояние не менее 50м, при этом бытовые помещения целесообразно 
размещать с наветренной стороны, следуя норм. 
Бытовые помещения должны быть оснащены автоматической звуковой 
пожарной сигнализацией и находиться от пожарных гидрантов на расстоянии 
не более 150м. Кроме того на площадке с размещаемыми административно-
бытовыми помещениями должны быть установлены:  
 Щит со средствами пожаротушения; 
 Бочка с водой вместимостью 250л; 
 Ящик с песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой. 
В зимнее время во избежание замерзания раствора огнетушителей, 
находящихся на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, 
необходимо размещать их группами в утепленные бытовые помещения, 
находящиеся на расстоянии не более 50 м друг от друга. О месте нахождения 
средств пожаротушения вывешиваются надписи или соответствующие 
указатели. 
Для освещения бытовых помещений должны применяться электролампы 
мощностью до 60 В в потолочных плафонах. Применение электролампы 
большей мощностью запрещается. 
Питание работников предусматривается в городских столовых. 
Требуемую площадь трF  временных помещений определяют по формуле 
,тр нF N F   
где N  – общая численность рабочих ( работающих), чел.; при расчете 






включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других помещений N  – 
максимальное количество рабочих (работающих), занятых в наиболее 
загруженную смену; нF  – норма площади, м2, на одного рабочего 
(работающего). 

























1 Гардеробная 15 0,9 13,5 
Инвентарный 
3х4 





рабочих  и 
сушки одежды 
11 1 11 
Инвентарный 
5х5 
25 25 1 
3 Умывальня* 11 0,05 0,55 
Инвентарный 
2х2 
4 4 1 
4 Туалет* 11 0,07 0,77 Биотуалет 2 2 1 
Служебные 






18 18 1 
 
5.15 Подсчет потребности во временных зданиях и сооружениях 
 
Поставка строительных конструкций, деталей, материалов и инженерного 
оборудования производится технологическими комплектами в строгой увязке с 






Поставку на строящийся объект конструкций, деталей, материалов и 
оборудования осуществлять в комплекте с необходимыми крепежными 
изделиями в мелкоштучной расфасовке и другими готовыми к применению 
сопутствующими вспомогательными материалами и изделиями. 
Организация транспортирования, складирования и хранение материалов, 
деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям 
стандартов и технических условий и должна исключать возможность их 
повреждения, порчи и потерь.  
Подготовка для отправки грузов на объекты должна осуществляться до 
прибытия транспортных средств на погрузку. 
Для сборки металлических конструкций резервуаров исходной воды и 
баков-аккумуляторов следует организовать специальные площадки на песчаном 
основании на строительной площадке.   
Временные сооружения обосновываются общими условиями 
строительства, планируемыми видами и объемами работ. 




общ  , 
где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т- продолжительность расчетного периода, дн; 
Тн  - норма запаса материала, дн; 
К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
К2  - коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течении расчетного периода. 




где V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 площади склада. 









где ß – коэффициент использования склада (для открытых складов - 0,5; 
для закрытых складов – 0,6; для навесов – 0,5). 
Доставка материалов производиться автотранспортом на расстояние до 
50 км. 
Площадь площадок складирования принята условно исходя из: 
-нормативов запаса основных материалов и изделий; 
-нормативов площадей складов; 
-среднесуточного расхода материалов; 
-неравномерности потребления материалов и изделий. 
Проектом предусмотрено устройство следующих складских площадок и 
сооружений. 
Потребность в площадках складирования представлена в таблице 5.6. 
 




Склад закрытый материально-технический  24 72 
Склад неотапливаемый   29 530 
Площадка приема бетонной смеси  250 
Навес  24 72 
 
5.16 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 
обслуживании персонала, участвующего в строительстве 
 
Для строительства объекта привлекаются организации, работники 
которых проживают в г. Красноярске, Красноярского края. Работники на 









5.17 Описание проектных решений и мероприятий по охране 
окружающей среды в период строительства 
 
При организации строительного производства необходимо осуществлять 
мероприятия и работы по охране окружающей природной среды. 
При проектировании учтены требования следующих нормативных 
документов: «Сборник нормативных актов по охране природы» Мин.юст. 
РСФСР, 1978г., «Охрана труда и окружающей природной среды при 
проектировании», ГОСТ 17.1.3.05-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие 
требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами», СП 48.13330  «Организация строительного производства». 
Источниками выделения вредных химических веществ, которые могут 
разноситься сточными дождевых и талыми водами с территории строительной 
площадки, являются строительные машины и механизмы. 
Основным мероприятием, ограничивающим отрицательное воздействие 
на окружающую среду, является применение только технически исправной 
техники с отрегулированной топливной аппаратурой, обеспечивающей 
минимально возможный выброс углеводородных соединений, а также 
применение новой техники более совершенной в экологическом отношении и 
снабженной катализаторами выхлопных газов. Кроме того, для максимального 
сокращения выбросов пылящих материалов (при производстве земляных работ) 
производится их регулярный полив технической водой. 
При проведении строительных работ предусматривается применение 
строительных технологий, максимально охраняющих атмосферный воздух, 
земли, воды и другие объекты окружающей среды. 
При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для 
последующего использования, предварительно снимается и складируется в 






На строительной площадке  размещаются бытовые и подсобные 
помещения для рабочих и ИТР в соответствии с нормативными 
требованиями.  Для сбора бытовых отходов на площадке предусмотрены 
контейнеры для мусора. 
 
5.18 Проектные решения и мероприятия по охране объекта в период 
строительства 
 
Для выполнения решений по охране объекта в период строительства 
перед началом строительно-монтажных работ предусматривается устройство 
ограждения по периметру всей площади строительной площадки инвентарным 
забором высотой H= 2,0 м. Вдоль забора для круглосуточного охранного 
освещения  предусматривается установка опор сетей электроосвещения. 
Предусматриваются запирающиеся ворота и контрольно-пропускные  пункты с 
охраной; дежурство  круглосуточное. Ограждение предусмотрено для 
исключения случайного прохода людей (животных), въезда транспорта и 
затруднения проникновения нарушителей на охраняемую территорию, минуя 
контрольно-пропускной пункт. Ограждение выполнено в виде прямолинейных 
участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих 
наблюдение и затрудняющих применение технических средств охраны. 
Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также 













5.19 Перечень мероприятий по организации мониторинга за 
состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 
близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и 
иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 
надежность таких зданий и сооружений 
 
Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, попадающих 
в зону влияния нового строительства и природно-техногенных воздействий, 
планируют до начала строительства или ожидаемого природно-техногенного 
воздействия. 
На стадии проектирования необходимо провести мониторинг 
технического состояния существующего здания, попадающего в зону влияния 
нового строительства. 
Реализация целей мониторинга технического состояния зданий, 
попадающих в зону влияния нового строительства, осуществляется на основе: 
- определения абсолютных и относительных значений деформаций 
конструкций зданий и сооружений и сравнения их с расчетными и 
допустимыми значениями;  
- выявления причин возникновения и степени опасности деформаций для 
нормальной эксплуатации объектов;  
- принятия своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями 
или по устранению их последствий;  
- уточнения расчетных данных и физико-механических характеристик 
грунтов;  
- уточнения расчетных схем для различных типов зданий, сооружений и 
коммуникаций;  
- установления эффективности принимаемых профилактических и 
защитных мероприятий;  
- уточнения закономерностей процесса сдвижения грунтовых пород и 






-произвести оценку зоны влияния динамических воздействий на 
окружающие здания и сооружения при погружении свайных элементов 
строящихся зданий. 
Оценку геомеханического состояния до начала строительных работ 
проводят на основании геологических данных и инженерных изысканий. При 
этом особое внимание уделяют определению природного поля напряжений, 
характеристике тектонических нарушений, трещиноватости, слоистости, 
водообильности, карстообразованию и другим особенностям массива.  
Инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности и 
расположенными на ней объектами проводят с целью получения информации 
об изменении геомеханического состояния породного массива, на основании 
которой можно своевременно принимать необходимые профилактические и 
защитные меры.  
Предельные погрешности измерения крена в зависимости от высоты 
здания Н или сооружения не должны превышать следующих значений, мм: 
- для гражданских зданий и сооружений – 0,0001Н.  
В этот период должно организовываться наблюдение за уровнем 
грунтовых вод, которые заносятся в Журнал наблюдений за изменением уровня 
грунтовых вод при водопонижении и инструментальное маркшейдерское 
наблюдение за зданиями и сооружениями, находящимися в зоне влияния 

































6.1 Составление локального сметного расчета на общестроительные 
работы 
 
Локальная сметная документация составлена на основании МДС 81-
35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории РФ». 
Локальный сметный расчет на общестроительные работы составлен с 
применением территориальных единичных расценок (далее – ТЕР) на 
строительно-монтажные работы ТЕР-2001 и территориального сборника 
сметных цен  (далее – ТСЦ) ТСЦ-2001. 
В сметном расчете использован индекс изменения сметной стоимости на 
1 кв. 2019 года в результате учета инфляции. Индекс применялся по статьям 
затрат ОЗП=18,73, ЭМ=7,31, ЗПМ=18,73, МАТ=5,03 согласно Письму 
Минстроя России  № 13606-ХМ/09 от 04.04.2019 г. 
Объемы работ определены по данным проектной документации на объект 
исследования. 
Расчет сметной стоимости выполнен базисно-индексным методом. 
Размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда в строительстве по МДС 81-33-2004. 
Размер сметной прибыли принят по видам строительных и монтажных 
работ от фонда  оплаты труда  по МДС 81-25.2004. 
Величина прямых затрат определялась по установленным сметным 
нормам и ценам пропорционально объему работ согласно проектной 
документации. 
Некоторые расценки не учитывали  стоимость материалов, изделий и 
конструкции. Их стоимость учитывалась отдельно в локальном сметном 
расчете на основе ТСЦ или по прайс-листам. 







 средств на возведение временных зданий и сооружений -1,8%, согласно 
сборнику ГСН 81-05-01-2001; 
 производство работ в зимнее  время – 3%,  согласно ГСН 81-05-02-2007; 
 непредвиденные расходы – 2%, согласно МДС 81-34.2004.  
Ставка НДС принята в размере 18%. 
 
6.2 Анализ локального сметного расчета на общестроительные работы 
 
Стоимость общестроительных работ на строительство производственного 
корпуса в осях 1-8 согласно локальному сметному расчету на 1 кв. составляет 
ила  84156,765 тыс.руб. 
Проведем анализ структуры сметной стоимости общестроительных работ 
по разделам локального сметного расчета (таблица 6.1) и составным элементам 
(таблица 6.2). 
 
Таблица 6.1 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по строительству производственного корпуса в осях 
1-8 по экономическим элементам 
Наименование элемента Сметная стоимость 
работ, тыс. руб. 
Удельный вес, % 
Прямые затраты, в том числе: 56338,65 66 
 основная заработная плата 8800,808 10 
 машины и механизмы 4548,609 5 
 материалы 42989,233 51 
Накладные расходы 7380,288 9 
Сметная прибыль 5662,464 7 
Лимитируемы затраты 2634,739 3 
НДС 12837,472 15 







На рисунке 6.1 представлена структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по экономическим элементам производственного 
корпуса в осях 1-8. 
 
 Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные элементы по экономическим элементам 
 
Из рисунка делаем вывод, что основные средства приходятся на покупку 
материалов- 51%  и основной заработной платы 10%. 
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на 





Удельный вес,  
% 
Земляные работы 593,2 1 
Фундаменты 2590,9 3 
Металлический каркас 55482,7 66 
Внутренняя отделка 2004,0 2 
Полы 10384,98 12 
Стены и перегородки 9783,67 12 
Кровля 698,93 1 






Всего 84156,765 100 
 
По данным таблицы 6.2 составляем диаграмму по разделам 
общестроительных работ (рисунок 6.2). 
 
Рисунок 6.2 – Диаграмма по разделам общестроительных работ 
 
Анализируя рисунок 6.2 можно сделать вывод, что на устройство каркаса 
производственного корпуса в осях 1-8 приходится  около 66% (55482,7 тыс.руб) 
от общей стоимости общестроительных работ. 
 
6.3 Технико-экономические показатели объекта строительства 
 
Технико-экономические показателя являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и 
свидетельствуют о целесообразности строительства объекта при 
запроектированных параметрах. 
Основные технико-экономические показатели строительства 






Таблица 6.3 - Основные технико-экономические показатели объекта 
строительства 
Наименование показателей,  Ед.изм. Значение 
Общая площадь здания м2 2838 
Площадь застройки м2 3060 
Строительный объем м3 60449,4 
Этажность здания  один этаж 
Сметная стоимость СМР тыс. руб 84156,765 
Сметная стоимость выполнения СМР на  1  м2 
общей площади 
тыс.руб./м2 29,65 
Сметная стоимость выполнения СМР на 1 м3 
строительного объема 
тыс.руб./м3 1,4 











План здания в осях 1-8 простой конфигурации с размерами 43,0х75,0 м в осях 
1-8/А-Р. Высота здания от уровня земли верху парапета в осях 1-2 равна 14,0 м, 
в осях 2-8 – 22,815 м. 
Функциональное назначения здания – производство промышленного 
оборудования и продукции, а также координация и логистика продукции до 
точки реализации. 
Проектируемый объект: «Производственный корпус» по функциональному 
назначению разбит на два следующих блока. 
Цех производство промышленного оборудования и продукции. 
Цех производство промышленного оборудования и продукции предназначен 
для выполнения работ по производству, сборки и хранению промышленного 
оборудования. 
Административные и служебные помещения. 
Данный блок осуществляет поиск заказников, контроль за передвижениям и 
отправкой готовой продукции к месту реализации. Также внутри данного блока 
находятся помещения для инженерно-технического и администротивного 
персонала. 
На первом этаже АБ блока расположены технические помещения 
обслуживания здания (КПП, ПУИ, электрощитовая, насосная станция 
пожаротушения и т.п.) 
Для производственного персонала цеха на 2-ом этаже здания проектом 
предусмотрены следящие помещения: кабинет заместителя начальника цеха, 
кабинет ОТК заказчика, помещения отдыха персонала, а также гардеробные и 
кладовые помещения. В кабинетах предусмотрена специальная модульная 
мебель с установкой на ней ПЭВМ. 
Комната приёма пищи персонала расположена в помещении 2.23 на 2-м 
этаже здания. В комнате предусмотрено оборудования для отдыха и приёма 






Гардеробы для производственного персонала расположены2-ом этажах 
здания. Для административного персонала, работающего на 2-ом этаже, 
предусмотрен 2санузела на унитаз и 2 раковины. 
На 2-м этаже административно-бытового блока проектом предусмотрена 
комната уборочного инвентаря, в которой установлен поддон с подводом 
холодной и горячей воды и шкаф для моющих и дезинфицирующих средств, 
уборочная тележка и раковина для мытья рук младшего обслуживающего 
персонала.  
Объект представляет собой разноэтажное здание шириной 43,0 м, длина 
здания в осях А-Р – 75,0 м. 
Проектная отметка низа строительных конструкций в осях 1-5 равна 
+7,000 м; в осях 6-10 и 15-17 переменная, от +6,630 до +7,077 м; в осях 11-14 
равна +5,093м. 
За отметку 0,000 принят отметка чистого пола первого этажа, 
соответствующая чистой отметки 248,05 м. 
Здание каркасной, с металлическим рамно-связевым каркасом. Шаг 
колонн 6,0, 7,0, 9,0 м. Здание разделено на отсеки поперечным 
антесейсмическим швом в осях 5-6. Материал стальных конструкций – сталь 
С345. 
Фундаменты – столбчатые из монолитного железобетона марки В20. 
Плита пола монолитная железобетонная по грунту, толщиной 150 мм из 
бетона класса В15, с двойным армированием вязанной арматурой классов А400 
и А240. 
Кровля – мягкая по профлисту Н75-0,7-750. 
Второй уровень помещений запроектирован на отдельном металлическом 
каркасе связевого типа, представляющим из себя металлические стойки с 
балочной клеткой нормального типа, сопряжение балок – в одном уровне. 
Стойки – прокатные двутавры 20К1, главные балки – двутавры 25Б1 и 






Перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм из бетона 
класса В15 по несъемной опалубке из профилированного листа. Каркас второго 
уровня не связан с основным каркасов здания, его жёсткость и устойчивость 
обеспечиваются собственным вертикальными связями и жёстким диском 
перекрытия, связанным с балками перекрытий через приваренными к ним 
арматурные изделия. 
Наружные стены – сэндвич-панели толщиной 150 мм, с горизонтальной 
разрезкой. 
Ригели крепятся к колонне каркаса через опорные столики на болтах 
через овальные отверстия. 
Фахверковые стойки в торцах здания шарнирно опираются снизу на 
собственные фундаменты, а сверху раскреплены к стропильных фермам и 
балкам. 
Перегородки – из сэндвич-панелей толщиной 100 мм по каркасу с 
сечением ГСП профилей 100х5 и 140х5 и швеллерами 10П и 14П. Фахверковые 
стойки перегородок опираются на плиту пола через закладные детали. Часть 
перегородок запроектированы из гипсокартонных листов на собственном 
каркасе. Также используются перегородки из кирпича марки КР-р-п 
250х120х65/1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм. 
На третьем этажа здания в осях 1-2/А-Р запроектированы три 
вентиляционные галереи с системой кондиционирования помещений 
В проекте предусмотрены внутренние и наружные лестницы. 
Внутренние лестницы – монолитные железобетонные, из бетона класса 
В15 по металлическим косоурам, опирающимся на балки перекрытий и на 
плиту пола. 
Наружные эвакуационные лестницы металлические, одномаршевые, с 
площадками и ступенями из просечно-вытяжных листов. 







В архитектурно-строительном разделе выполнены теплотехнические 
расчеты стенового ограждения, плиты покрытия, заполнения оконных проемов. 
Здание в осях 1-8 двухпролетное. В осях 1-2 - каркаса трехэтажный, в 
осях 2-8 - одноэтажный. Несущие конструкции - металлические. Пролет 
корпуса в осях 1-2 - 7,0 м, в осях 2-8 - 36,0 м. 
Конструктивная схема здания – рамно-связевая. Каркас образован 
поперечными рамами, состоящими из колонн и стропильных ферм покрытия и 
межэтажными балками перекрытия и балками покрытия слева от оси 2. 
Поперечные рамы каркаса расположены вдоль здания с максимальным шагом 
9,0м (шаг рам 9,0, 6,0 и 3,0 м).  
Колонны по оси 1 - сплошностенчатые двутаврового сечения 
расположены с шагом 6,0 м. Колонны по осям 2 и 8 - решетчатые составного 
сечения расположены с шагом 12 м, между ними предусмотрена стойка 
фахверка для крепления ограждающих конструкций. В осях 1-2 несущий 
элемент покрытия - балка сплошностенчатого двутаврового сечения 
расположена с шагом 6 м. В осях 2-8 - ригель покрытия - решетчатый - 
стропильная ферма пролетом 36 м, шаг ферм 12 м.  
Прогоны в осях 1-2 - сплошностенчатого сечения из швеллера, шаг 
прогонов 3 м. Прогоны в осях 1-2 различные: в осях Б-П пролет прогона 12 м - 
прогон решетчатый с сечениями из швеллера, в осях П-Р - сплошностенчатый 
двутаврового сечения. 
В осях 2-8 предусмотрен мостовой кран грузоподъемностью 20 тн. 
Балки перекрытия в осях 1-2 выполнены по аналогу балочной клетки: 
главные балки расположены вдоль буквенных осей с шагом 6 м, 
второстепенные балки уложены с шагом 2 м. Межэтажное перекрытие - 
железобетонное по несъемной опалубке из профилированного листа НС75-750-
0,7 по ГОСТ 24045. 
Сопряжение колонн с фундаментами принято жестким, с фермами – 







Устойчивость каркаса в продольном направлении обеспечивается 
наличием вертикальных связей между колоннами и горизонтальных связей по 
верхним и нижним поясам ферм. 
В расчетно-конструктивном разделе выполнены расчет стропильной 
фермы пролетом 36 м и прогона пролетом 6 м. Марка стали элементов С345. 
Сечения элементов фермы проектируем из уголков. Материал – сталь С345. 
Постоянная нагрузка на покрытие складывается от собственного веса 
ограждающих и несущих конструкций. 
В разделе проектирование фундаментов выполнен расчет и 
конструирование столбчатого фундамента. Глубина заложения фундамента 
(отметка низа подошвы фундамента) - 2,85 м. Подошву фундамента опираем на 
песок мелкий, рыхлый, маловлажный. Класс бетона В20. 
В разделе технология строительного производства разработана 
технологическая карта на монтаж металлического каркаса. Кран для возведения 
здания - автомобильный кран: Liebherr LTM 1150 с рабочими параметрами: 
длина основной стрелы – 56 м; высота подъема– 42 м; грузоподъемность - 4,72 
вылет крюка - 36,38 м; гусек - 10 м. 
Технико-экономические показатели техкарты на металлокаркас: 
-  объем работ - 308,13 т; 
- продолжительность  выполнения работ, принимается исходя из графика 
производства работ и равна 14 дней; 
-затраты труда  подсчитываются в калькуляции трудовых затрат 
составляют 121,94 чел.-см; 
-  Выработка на 1 рабочего в смену - 2,5 т; 
-  количество смен - 2. 
В разделе организация строительства разработан объектный строительный 
генеральный план на возведение надземной части здания. Возведение здания 
осуществляется за 2 месяца, в том числе 1 месяц подготовительный период. 






строительных машинах и механизмах, электрической энергии, топливе, воде и 
кислороде, временных АБК и зданиях. 
В разделе экономика строительства выполнены локальный сметный расчет 
на монтаж металлического каркаса. Сметная стоимость составила 5102,9 
тыс.руб. 
Р заделе экономика строительства выполнен локальный сметный расчет на 
общестроительные работы производственного  корпуса. Сметная стоимость 
выполнения строительства составляет 84 156,765 тыс. руб., сметная стоимость 1 
кв.м - 29,65 тыс. руб.. 
Нормативная продолжительность строительства составляет 5 месяцев. 
Графическая часть отражает основные решения, принятые в проекте. 
В рамках проекта была изучена нормативно-техническая и правовая 
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Производственный корпус в осях 1-8 Красноярского филиала ОАО "Россельхозмаш"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(локальная смета)
на Общестроительные работы по чертежам КЖ, КМ, АР
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
























Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 


































Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат, единица 
измерения Количество
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.












Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 




















Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 2(доработка,зачистка)
(100 м3 грунта)
(3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 
выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 
разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; 
ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:












Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

















При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять к расценке 01-
01-034-01
(1000 м3 грунта)
(Добавить до 130м ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; 
ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:













Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов 1
(100 м3 грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:






26642 26642 88,5 164,82
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Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2
(100 м3 уплотненного грунта)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:





























8 310-3010-1 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: расстояние 
перевозки 10 км; нормативное время 
пробега 1,052 час; класс груза 1
(1 т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








  В том числе, справочно:
   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 29405) (Поз. 3, 6)
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 80176) (Поз. 1-2, 4-5, 7)
Итоги по разделу 1 Общестроительные работы по чертежам КЖ. Земляные работы :
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 29405) (Поз. 3, 6)
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 80176) (Поз. 1-2, 4-5, 7)
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Общестроительные работы по чертежам КЖ. Земляные работы
                                       Раздел 2. Транспортировка лишнего грунта
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итоги по разделу 2 Транспортировка лишнего грунта :
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
Страница 3
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(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








317822,4 1457 121 65
20
1271 180 0,72
11 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-0,408 2994,71 2994,71 -1222 -1222
12 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








614652,2 19698 3610 722
217
15366 785,88 19,65
14 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-2,538 3578,09 3578,09 -9081 -9081
  Итого по разделу 2 Транспортировка лишнего грунта
                                       Раздел 3. Общестроительные работы по чертежам КЖ. Фундаменты
                                       ФМ1-2 шт.
Страница 4
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15 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Установка анкерных болтов при 





















(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








317822,4 24765 2056 1097
341
21612 180 12,24
18 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-6,936 2994,71 2994,71 -20771 -20771
19 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








614652,2 308863 56604 11315
3408
240944 785,88 308,07
                                       ФМ2-40 шт.
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21 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-39,79 3578,09 3578,09 -142372 -142372
22 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Установка анкерных болтов при 





















(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








317822,4 17481 1452 774
240
15255 180 8,64
25 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-4,896 2994,71 2994,71 -14662 -14662
26 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
4,896 3578,09 3578,09 17518 17518
                                       ФМ3-20шт.
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Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








614652,2 230072 42164 8429
2539
179479 785,88 229,48
28 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-29,64 3578,09 3578,09 -106055 -106055
29 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Установка анкерных болтов при 





















(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








317822,4 1894 157 84
26
1653 180 0,94
32 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-0,5304 2994,71 2994,71 -1588 -1588
                                       ФМ4-4шт.
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33 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








614652,2 24268 4447 889
268
18932 785,88 24,21
35 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-3,126 3578,09 3578,09 -11185 -11185
36 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Установка анкерных болтов при 





















(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








317822,4 2914 242 129
40
2543 180 1,44
                                       ФМ5-2шт.
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39 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-0,816 2994,71 2994,71 -2444 -2444
40 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








614652,2 40341 7393 1478
445
31470 785,88 40,24
42 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-5,197 3578,09 3578,09 -18595 -18595
43 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Установка анкерных болтов при 












55463,24 405 45 5
1
355 36,08 0,23
                                       ФМ6-4шт.
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(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








317822,4 5827 484 258
80
5085 180 2,88
46 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-1,632 2994,71 2994,71 -4887 -4887
47 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








614652,2 80683 14786 2956
890
62941 785,88 80,47
49 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-10,39 3578,09 3578,09 -37176 -37176
50 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
10,39 3796,69 3796,69 39448 39448
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Установка анкерных болтов при 





















(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








317822,4 2039 169 90
28
1780 180 1,01
53 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-0,5712 2994,71 2994,71 -1711 -1711
54 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








614652,2 30256 5545 1108
334
23603 785,88 30,18
56 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-3,898 3578,09 3578,09 -13947 -13947
                                       ФМ7-1шт.
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57 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Установка анкерных болтов при 



















(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








317822,4 15733 1306 697
216
13730 180 7,78
60 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-4,406 2994,71 2994,71 -13195 -13195
61 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








614652,2 245357 44966 8989
2707
191402 785,88 244,72
                                       ФМ8-18шт.
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63 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-31,61 3578,09 3578,09 -113103 -113103
64 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Установка анкерных болтов при 





















(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








317822,4 3715 308 165
51
3242 180 1,84
67 ТСЦ-401-0061 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В3,5 (М50)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-1,04 2994,71 2994,71 -3114 -3114
68 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
1,04 3578,09 3578,09 3721 3721
                                       ФМ9-3шт.
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Устройство железобетонных фундаментов 
общего назначения под колонны объемом 
до 3 м3
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 
в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








614652,2 51766 9487 1896
571
40383 785,88 51,63
70 ТСЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-6,669 3578,09 3578,09 -23862 -23862
71 ТСЦ-401-0069 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 
мм, класс В25 (М350)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Установка анкерных болтов при 




















Укладка балок фундаментных длиной до 6 
м
(100 шт. сборных конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








14634,84 85627 52301 24253
5684
9073 416,25 258,08
74 ТСЦ-403-8346 Балки фундаментные 1БФ 60-AIV /бетон 




1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
58 3742,92 3742,92 217089 217089
                                       Монтаж фундаментных балок ФБ1-58 шт.  ФБ2-4 шт.
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75 ТСЦ-403-8344 Балки фундаментные 1БФ 55-AIV  /бетон 




1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:



























  В том числе, справочно:
   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 209871) (Поз. 10-13, 16-20, 23-27, 30-34, 37-41, 44-48, 51-55, 58-62, 65-69, 72)
   104% =  122%*0,85 ФОТ (от 53929) (Поз. 9, 76)
   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 57985) (Поз. 73-75)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
                                       Гидроизоляция фундаментов
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
  Свайные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 209871) (Поз. 10-13, 16-20, 23-27, 30-34, 37-41, 44-48, 51-55, 58-62, 65-69, 72)
   64% =  80%*0,8 ФОТ (от 53929) (Поз. 9, 76)
   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 57985) (Поз. 73-75)
Итоги по разделу 3 Общестроительные работы по чертежам КЖ. Фундаменты :
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
      ФОТ
      Накладные расходы
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Монтаж колонн многоэтажных зданий 
различного назначения при высоте здания 
до 25 м
(1 т конструкций)
(2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок 
стали с повышенным расчетным сопротивлением: 
предел текучести в зависимости от вида толщины 
проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали 
С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 
(ОЗП=1,08; ЭМ=1,08; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08);
Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97);
2.Прил.9.3Монтаж конструктивных элементов по 
железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:














Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных зданий 










1433,42 594,19 44276 30002 10091 4183 16,73 117,78
79 ТСЦ-201-0756 Конструкции колонн
(т)
(Колонны С345 (прил.9.1) МАТ=1,08 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:




62429,14 62429,14 4570812 4570812
                                       Связи
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 3 Общестроительные работы по чертежам КЖ. Фундаменты
                                       Раздел 4. Общестроительные работы по чертежам КМ. Каркас
                                       Колонны К1, К2, К3
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Монтаж вертикальных связей в виде ферм 
для пролетов до 24 м при высоте здания до 
25 м
(1 т конструкций)
(Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:














Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных зданий 










1433,42 594,19 4402 2983 1003 416 16,73 11,71
82 ТСЦ-201-0756 Конструкции связей
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:










Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 
многоэтажных зданий при высоте здания до 
25 м
(1 т конструкций)
(2.Прил.9.1При применении в рабочих чертежах марок 
стали с повышенным расчетным сопротивлением: 
предел текучести в зависимости от вида толщины 
проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали 
С345, С345к, С345Т1 - балки (независимо от массы) 
ПЗ=1,13 (ОЗП=1,13; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,13; МАТ=1,13);
Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:






692,43 1200670 553361 560201
111237
87108 18,25 2295,85
                                       Перекрытие, покрытие
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84 ТСЦ-201-0756 Конструкции балок
(т)
(балки С345 (прил.9.1) МАТ=1,13 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:










Монтаж связей и распорок из одиночных и 
парных уголков, гнутосварных профилей 
для пролетов до 24 м при высоте здания до 
25 м
(1 т конструкций)
(Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:






1666,64 404146 260230 106417
23284
37499 63,28 1423,8
86 ТСЦ-201-0760 Конструкции связей
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:










Электродуговая сварка при монтаже 
















Монтаж кровельного покрытия из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м
(100 м2 покрытия)
(Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15








45219,4 45219,4 3339000 3339000
90 ТСЦ-101-1811 Заклепки комбинированные для соединения 




1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03








(Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








1033,06 392720 194499 164492
25776
33729 28,34 925,3
92 ТСЦ-201-0756 Конструкции фахверка
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:




57804,76 57804,76 1962818 1962818
93 ТСЦ-101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 
при высоте здания до 25 м
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:






497,82 491836 207822 249241
32354
34773 15,79 1102,93
                                       Стеновой фахверк
                                       Прогоны
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95 ТСЦ-201-0623 Прогоны  из прокатных профилей
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:










Монтаж подвесных путей и монорельсов  на 
высоте до 25 м прямолинейных по 
металлическим опорам
(100 м рельса в одну нитку)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








1387,37 24787 7165 17206
6692
416 120,75 36,23
97 ТСЦ-201-0632 Пути подвесных кранов
(т)
(балки С345 (прил.9.1) МАТ=1,13 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:










Монтаж ограждений (стеновые ограждения)
(1 т конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:






268,35 309285 78574 226149
29001
4562 24,53 417,01
99 ТСЦ-201-0650 Стеновые  ограждения
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:










Электродуговая сварка при монтаже 










30828,83 2742,36 204405 147334 52409 4662 372,86 633,86
                                       Подвесные пути
                                       Лестницы, площадки, ограждения
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Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой, рифленой, 










455,52 98305 54950 40121
9353
3234 39,13 277,82








63679,5 63679,5 470209 470209
103 ТСЦ-101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Монтаж лестниц и ограждений
(1 т конструкций)
(Прил.9.2При применении в рабочих чертежах 
коэффициента надежности по назначению - 0,95 
ПЗ=0,97 (ОЗП=0,97; ЭМ=0,97; ЗПМ=0,97; МАТ=0,97);
2.Прил.9.3Монтаж конструктивных элементов по 
железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:






441,84 16263 8399 7333
1831
531 35,61 42,73
105 ТСЦ-201-0650 Конструкции лестниц и ограждений
(т)
(С345 (прил 9.1) МАТ=1,1 к расх.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:










Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; 
МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:



















Огнезащитное покрытие несущих 
металлоконструкций балок перекрытий, 
покрытий и ферм составом «Файрекс-400» с 
пределом огнестойкости 0,5 часа
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:













Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 
к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
































   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 85446) (Поз. 107)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 243882) (Поз. 106, 108, 107)
   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 5045351) (Поз. 77-105)
Итоги по разделу 4 Общестроительные работы по чертежам КМ. Каркас :
                                       Огнезащита металлоконструкций
                                       Антикоррозийное покрытие
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 5203787) (Поз. 77-106, 108)
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 4 Общестроительные работы по чертежам КМ. Каркас
                                       Раздел 5. Общестроительные работы по чертежам АР. Стены и перегородки
  Строительные металлические конструкции
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Теплоизоляционные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
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Монтаж ограждающих конструкций стен из 
профилированного листа при высоте здания 
до 30 м
(100 м2)
(6.Прил.9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в 
заводских условиях или неокрашенных, поставляемых 
в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








2051,99 1346687 573593 717586
124473
55508 108,44 2933,42




1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
53,6 47318,87 47318,87 2536291 2536291
111 ТСЦ-101-2403 Нащельник стальной оцинкованный
(п.м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
324 457,73 457,73 148305 148305
112 ТСЦ-101-1810 Винты самонарезающие для 




1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Резка  оцинкованного листа
(1 м реза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:










Монтаж ограждающих конструкций стен из 
многослойных панелей заводской 
готовности при высоте здания до 50 м
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








2735,46 286560 109022 168894
28326
8644 170,24 537,96
                                       Наружные стены в осях 1-22
                                       Наружные стены в осях 23-26
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115 ТСЦ-201-0284 Панели трехслойные стеновые с обшивками 
из стальных профилированных листов с 
утеплителем из минераловатных плит 




1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
316 2491,91 2491,91 787444 787444




1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Облицовка оконных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из 














Облицовка дверных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с 
установкой наличников из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием
(1 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:










Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа до 4 м
(1 м3 кладки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








4055,59 733319 132264 46251
15220
554804 5,4 738,72
                                       Кирпичная кладка стен по цоколю
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Кладка перегородок из кирпича 
армированных толщиной в 1/2 кирпича при 
высоте этажа свыше 4 м
(100 м2 перегородок (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:


































  В том числе, справочно:
   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 864011) (Поз. 109-115)
   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 56391) (Поз. 117-118)
   104% =  122%*0,85 ФОТ (от 192064) (Поз. 119-120)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
                                       Перегородки
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
  Отделочные работы
  Конструкции из кирпича и блоков
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
   44% =  55%*0,8 ФОТ (от 56391) (Поз. 117-118)
   64% =  80%*0,8 ФОТ (от 192064) (Поз. 119-120)
   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 864011) (Поз. 109-115)
Итоги по разделу 5 Общестроительные работы по чертежам АР. Стены и перегородки :
  Строительные металлические конструкции
  Материалы для строительных работ
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 5 Общестроительные работы по чертежам АР. Стены и перегородки
                                       Раздел 6. Общестроительные работы по чертежам АР. Кровля
                                       Работы по устройству профлиста кровли, учтены в разделе КМ. Каркас
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(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
















Утепление покрытий плитами ROCKWOOL
(100 м2 утепляемого покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

















(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
















































Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   102% =  120%*0,85 ФОТ (от 41242) (Поз. 121-122, 124)
   105% =  123%*0,85 ФОТ (от 73399) (Поз. 123)
Сметная прибыль
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 41242) (Поз. 121-122, 124)
   60% =  75%*0,8 ФОТ (от 73399) (Поз. 123)
Итоги по разделу 6 Общестроительные работы по чертежам АР. Кровля :
  Кровли
  Полы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 6 Общестроительные работы по чертежам АР. Кровля
                                       Раздел 7. Общестроительные работы по чертежам АР. Проемы.
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Монтаж каркасов ворот большепролетных 












2801,81 36960 11455 22310
2860
3195 46,37 52,86
126 ТСЦ-201-0254 Ворота распашные 4,5х4,5м
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
4 50446,07 50446,07 201784 201784
127 ТСЦ-201-0255 Ворота распашные 3,0х3,0
(шт.)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах в каменных 
стенах площадью проема до 3 м2
(100 м2 проемов)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:



















Установка вобщественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с 
площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, 












860113,9 1169145 47457 6980
635
1114708 194,34 251,86
                                       Двери
                                       Окна
Страница 27
Гранд-СМЕТА






Установка в общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей поворотных 
(откидных, поворотно-откидных) с 




















Устройство обделок на фасадах (наружные 
подоконники, пояски, балконы и др.) без 
водосточных труб
(100 м2 фасада (без вычета проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:





























  В том числе, справочно:
   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 14315) (Поз. 125-127)
   100% =  118%*0,85 ФОТ (от 66533) (Поз. 128-130)
   102% =  120%*0,85 ФОТ (от 29155) (Поз. 131)
Сметная прибыль
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
  Деревянные конструкции
  Кровли
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
  В том числе, справочно:
   50% =  63%*0,8 ФОТ (от 66533) (Поз. 128-130)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 29155) (Поз. 131)
   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 14315) (Поз. 125-127)
Итоги по разделу 7 Общестроительные работы по чертежам АР. Проемы. :
  Строительные металлические конструкции
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 7 Общестроительные работы по чертежам АР. Проемы.
                                       Раздел 8. Общестроительные работы по чертежам АР. Полы
                                       Тип 1
Страница 28
Гранд-СМЕТА


















66370,1 3563118 352030 80941
143711
3130147 36 1697,83
133 ТСЦ-401-0046 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 
мм, класс В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-962,1 3221,92 3221,92 -3099809 -3099809
134 ТСЦ-401-0047 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 
мм, класс В20 (М250)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03












































Устройство покрытий на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять 
или исключать к расценке 11-01-015-01 
(Добавить до толщины 50мм)
(100 м2 покрытия)
(Добить до толщины 50мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к 
расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








6572,8 359338 38443 10908
9964
309987 4,76 224,49
                                       Тип 2
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Устройство подстилающих слоев бетонных
(1 м3 подстилающего слоя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:






7,75 3743,12 35179 5269 62 29848 3,66 29,18
139 ТСЦ-401-0005 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03
-8,133 3512,05 3512,05 -28564 -28564
140 ТСЦ-401-0004 Бетон тяжелый, класс В10 (М150)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03






Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами  первый слой 
(Барьер ОС)
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
















Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
(Пеноплекс)
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
















Установка пароизоляционного слоя из 
пленки полиэтиленовой
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:












Устройство подстилающих слоев бетонных
(1 м3 подстилающего слоя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:






7,75 3743,12 70357 10538 124 59695 3,66 58,37
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Устройство стяжек  из раствора ВЕТОНИТ 
на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 
исключать к расценке 11-01-011-01 
(исключить до толщины 15 мм)
(100 м2 стяжки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:





































(100 м2 площади уплотнения)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
















Устройство подстилающих слоев бетонных
(1 м3 подстилающего слоя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:






7,75 3743,12 6670 999 12 5659 3,66 5,53
                                       Тип 3
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Устройство покрытий на растворе их сухой 
смеси с приготовлением раствора в 
построечных условиях из плиток гладких 




















Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами  первый слой 
(Барьер ОС)
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:




































Устройство стяжек   цементных    на каждые 
5 мм изменения толщины стяжки добавлять 












1677,81 1236 57 58
39
1121 0,5 0,33
                                       Тип 4
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Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 
(Пеноплекс)
(100 м2 изолируемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
















Устройство покрытий из полиуретанового 
грунта Элакор ПУ в два слоя
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
















Устройство покрытий полимерцементных 
однослойных наливных толщиной 4 мм
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

















(100 м2 площади уплотнения)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
















Устройство надбетонки по уклону
(1 м3 подстилающего слоя)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
























8042,42 39730 17620 1160
921
20950 39,51 102,92
                                       Тип 5
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Устройство стяжек   цементных    на каждые 
5 мм изменения толщины стяжки добавлять 




















Устройство покрытий из полиуретанового 
грунта Элакор ПУ в два слоя
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
















Устройство покрытий полимерцементных 
однослойных наливных толщиной 4 мм
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:





























Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 22063) (Поз. 135, 145, 151)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 3596) (Поз. 143)
   60% =  75%*0,8 ФОТ (от 1182302) (Поз. 132-134, 136-142, 144, 146-150, 152-164)
Итоги по разделу 8 Общестроительные работы по чертежам АР. Полы :
  Полы
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
  В том числе, справочно:
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 3596) (Поз. 143)
   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 22063) (Поз. 135, 145, 151)
   105% =  123%*0,85 ФОТ (от 1182302) (Поз. 132-134, 136-142, 144, 146-150, 152-164)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
  Теплоизоляционные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
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Теплоизоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов поверхностей 
покрытий и перекрытий снизу (плитами 
Rockwool  Лайт Баттс)
(1 м3 изоляции)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:













Устройство подвесных потолков из 
гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе 
«КНАУФ» одноуровневых (П 113)
(100 м2 потолка)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:













Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз потолков
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:









1,16 6345 6291 49
11
5 8,1 30,34
168 ТСЦ-101-3451 Грунтовка акриловая ВД-АК-133
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
1 Индекс  2кв.2018г. ОЗП=18,73; ЭМ=7,31; ЗПМ=18,73; 
МАТ=5,03







водоэмульсионными составами простая по 
штукатурке и сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:









8389,49 44055 12254 374
11
31427 16,94 63,46
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 8 Общестроительные работы по чертежам АР. Полы
                                       Раздел 9. Общестроительные работы по чертежам АР. Внутренняя отделка
                                       Потолки
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Штукатурка поверхностей внутри здания 
известковым раствором простая по камню и 
бетону стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

















Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (шпатлевка стен) из сухих 
растворных смесей
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

















Облицовка стен по системе  по одинарному 
металлическому каркасу из потолочного 
профиля гипсокартонными листами
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:













Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:


















Окраска огрунтованных бетонных и 
оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-
115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:


















Окраска акриловыми составами 
улучшенная по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:








12625,5 801 315 6 480 42,9 1,63
                                       Стены
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Окраска водоэмульсионными составами 
улучшенная по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
















Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на клее из сухих 
смесей по кирпичу и бетону (в душевой)
(100 м2 поверхности облицовки)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

































   100% =  118%*0,85 ФОТ (от 145597) (Поз. 166, 172)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   44% =  55%*0,8 ФОТ (от 65682) (Поз. 167-171, 173, 175-177)
   50% =  63%*0,8 ФОТ (от 145597) (Поз. 166, 172)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 202167) (Поз. 165, 174)
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 5999) (Поз. 174)
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 196168) (Поз. 165)
   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 65682) (Поз. 167-171, 173, 175-177)
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
Итоги по разделу 9 Общестроительные работы по чертежам АР. Внутренняя отделка :
  Теплоизоляционные работы
  Деревянные конструкции
  Отделочные работы











Штукатурка цоколя цементно-известковым 
раствором по камню стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
















Окраска цоколя акриловой краской
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:












Устройство оснований толщиной 12 см под 
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня
(100 м2 дорожек и тротуаров)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
















Устройство асфальтобетонных покрытий 
дорожек и тротуаров однослойных из литой 




















На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять к расценке 27-07-001-
01
(100 м2 покрытия)
(до 4см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:






247,37 5417,01 41534 5848 1558 34128 4,64 29,23
  Итого по разделу 9 Общестроительные работы по чертежам АР. Внутренняя отделка
                                       Раздел 10. Общестроительные работы по чертежам АР.Разные работы
                                       Наружная отделка цоколя
                                       Отмостка
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  В том числе, справочно:
   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 62048) (Поз. 178-179)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 59644) (Поз. 180-182)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   44% =  55%*0,8 ФОТ (от 62048) (Поз. 178-179)
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 10 Общестроительные работы по чертежам АР.Разные работы
   76% =  95%*0,8 ФОТ (от 59644) (Поз. 180-182)
Итоги по разделу 10 Общестроительные работы по чертежам АР.Разные работы :
  Отделочные работы
  Автомобильные дороги
  Итого
    В том числе:
   81% =  95%*0,85 ФОТ (от 80176) (Поз. 1-2, 4-5, 7)
   85% =  100%*0,85 ФОТ (от 285210) (Поз. 107, 143, 165)
   89% =  105%*0,85 ФОТ (от 416055) (Поз. 10-13, 16-20, 23-27, 30-34, 37-41, 44-48, 51-55, 58-62, 65-69, 72, 135, 145, 151, 117-
118, 167-171, 173, 175-179)
   100% =  118%*0,85 ФОТ (от 212130) (Поз. 128-130, 166, 172)
   102% =  120%*0,85 ФОТ (от 70397) (Поз. 121-122, 124, 131)
   104% =  122%*0,85 ФОТ (от 245993) (Поз. 9, 76, 119-120)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы
  В том числе, справочно:
   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 29405) (Поз. 3, 6)
   77% =  90%*0,85 ФОТ (от 6088112) (Поз. 77-105, 109-115, 125-127, 106, 108, 174)
   40% =  50%*0,8 ФОТ (от 80176) (Поз. 1-2, 4-5, 7)
   44% =  55%*0,8 ФОТ (от 184121) (Поз. 117-118, 167-171, 173, 175-179)
   105% =  123%*0,85 ФОТ (от 1255701) (Поз. 123, 132-134, 136-142, 144, 146-150, 152-164)
   111% =  130%*0,85 ФОТ (от 57985) (Поз. 73-75)
   121% =  142%*0,85 ФОТ (от 59644) (Поз. 180-182)
Сметная прибыль
  В том числе, справочно:
   36% =  45%*0,8 ФОТ (от 29405) (Поз. 3, 6)
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  ВСЕГО по смете
   50% =  63%*0,8 ФОТ (от 212130) (Поз. 128-130, 166, 172)
   52% =  65%*0,8 ФОТ (от 302331) (Поз. 10-13, 16-20, 23-27, 30-34, 37-41, 44-48, 51-55, 58-62, 65-69, 72, 135, 145, 151, 121-122, 
124, 131)
   56% =  70%*0,8 ФОТ (от 449645) (Поз. 106, 108, 174, 107, 143, 165)
   60% =  75%*0,8 ФОТ (от 1255701) (Поз. 123, 132-134, 136-142, 144, 146-150, 152-164)
  Свайные работы
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
  Строительные металлические конструкции
   64% =  80%*0,8 ФОТ (от 245993) (Поз. 9, 76, 119-120)
   68% =  85%*0,8 ФОТ (от 5981662) (Поз. 73-75, 77-105, 109-115, 125-127)
   76% =  95%*0,8 ФОТ (от 59644) (Поз. 180-182)
Итоги по смете:
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
временные здания 1,8%
  Деревянные конструкции
  Автомобильные дороги
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
  Теплоизоляционные работы
  Материалы для строительных работ
  Отделочные работы
  Кровли
  Полы
  Перевозка грузов автотранспортом
  Конструкции из кирпича и блоков
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
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